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Kısaltmalar & Tanımlar 

AIIB Asya Altyapı Yatırım Bankası 

ASY Assystem Enerji ve Çevre A.Ş. 

YİD Yap-İşlet-Devret 

CKH Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu 

EP Ekvator Prensibi 

EPC Mühendislik Tedarik İnşaat 

ADHM Acil Durum Hazırlık Müdahalesi 

Ç&S Çevresel ve Sosyal 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

ÇSEP Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme 

ÇSYP Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

ÇSYİP Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı 

GHG Sera Gazı 

S&G Sağlık & Güvenlik 

IFC Uluslararası Finans Kurumu 

ISO Uluslararası Standart Sistemi 

KOLIN KOLIN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

GKRP Geçim Kaynağı Restorasyon Planı 

MOI Mersin Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş 

UAB Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 

ÇŞİM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 

PS Performans Standartları 

RAMSAR 

Sulak Alanlar Sözleşmesi 
Sulak alanların ve kaynaklarının korunması ve akıllıca kullanılması için çerçeve oluşturan 
hükümetler arası bir anlaşmadır. Sözleşme, 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde kabul edilmiş 
ve 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. 

YYEP Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

PKP Paydaş Katılım Planı 

TAG Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu 

WB Dünya Bankası 
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1 GİRİŞ 

Çeşmeli - Kızkalesi Karayolu Projesi (bundan sonra CKH Projesi veya Proje olarak anılacaktır) Türkiye'nin 
Mersin ilinde ulaşım amacıyla planlanmış olup, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (“UAB”) bünyesindeki 
bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü (“KGM”) tarafından geliştirilmiştir. 

Proje, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin bir bölümüdür ve şu anda faaliyette olan Tarsus-
Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun devamı olacak ve Vizyon 2023 Master Planı'nın bir parçası olarak 
Mersin, Adana ve Gaziantep arasında kesintisiz bir ulaşım bağlantısı sağlayacaktır.  

Projenin toplam uzunluğu 52 km olup, bunun:, 

• 41 km'si ana yol (2×3 şerit) ve 

• 11 km'si bağlantı yolları (2×2 şerit)dır.. 

 
Otoyol güzergâhı, Çeşmeli Otoyolu ile D-400 Karayolu'nun kesiştiği noktadan başlayıp Kızkalesi Kavşağı'nda 
sona ermektedir. 

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin yapımı, işletilmesi ve devri (YİD) ihalesi, 19 Ocak 2022 tarihinde KGM tarafından 
gerçekleştirilmiş olup, KOLIN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“MOI” veya “Proje Şirketi”) tarafından 
gerçekleştirildi ve KOLIN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“KOLIN” veya Mühendislik-Tedarik-İnşaat 
(EPC) Yüklenicisi) tarafından kurulan şirket bu Projenin uygulanması için ihaleyi kazandı. 

CKH Projesi sözleşmesi 22 Aralık 2021 tarihinde MOI tarafından imzalanmıştır. İhale sözleşmesine göre, 
imtiyaz süresi 3 yıllık inşaat aşaması dahil olmak üzere 16 yıldır. CKH'nin işletme hakları, 16 yıllık sözleşme 
süresinin sonunda KGM'ye geri devredilecektir. 

Ekvator İlkeleri (EP 4, Temmuz 2020) İlke 1 uyarınca, proje, hassas, çeşitli veya benzeri görülmemiş önemli 
olumsuz çevresel etkilere sahip olması muhtemel “Kategori A” projesi olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle, 
MOI'nin EP 4 ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Sürdürülebilirlik Kılavuzları, Performans Standartları 
(PS'ler) ve ilgili çevresel ve sosyal ( Ç&S) politikalarına uygun olarak bir Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) hazırlaması gerekmektedir. Potansiyel kredi verenlerin Ç&S gerekliliklerini karşılamak 
için MOI, Şubat 2022'de ASSYSTEM Enerji ve Çevre A.Ş. (ASY) ile ÇSED raporunu hazırlamak üzere anlaşma 
yapmıştır. 

Proje güzergâhı ve rotanın temel bileşenleri sırasıyla Şekil 1-1 ve Şekil 1-2'de verilmiştir.
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2 ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI 

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi kapsamında arazi hazırlama ve inşaat dönemleri için Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) hazırlanmış olup, Tablo 2-1’de, işletme 
dönemleri için ise Tablo 2-2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2-1 İnşaat ve Arazi Hazırlık Dönemi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Yönetim Sistemi Kurulumu Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemlerinin 

ISO 14001:2015 standardına uygun olarak 

kurulmasını ve belgelendirilmesini sağlamak. 

Yüklenici ve alt yüklenicilerin Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Sistemi ve diğer ilgili 

planlardan haberdar olmalarını sağlamak. 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

İyi çalışan bir çevre 

yönetim sisteminin 

kurulması 

Çevre Hukuku, 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hukuku, 

ISO Standartları, 

IFC- PS1, 

IFC- PS3, 

IFC- PS4, 

IFC- PS5, 

IFC- PS6, 

IFC- PS8. 

İnşaattan önce Sistem sertifikasyonu, Alt Yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Yönetim Planlarının 

Hazırlanması 

Projenin niteliğine özgü aşağıdaki planları 

hazırlayın ve kolay erişim sağlayın: 

- Çalışanlar için Davranış Kuralları, 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Planı, 

- Kamp Alanı Yönetim Planı, 

- İş Gücü Yönetim Planı, 

- Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı, 

- Tehlikeli Madde Yönetim Planı, 

- Acil Durum Hazırlık Müdahale Planı, 

- Tedarik Zinciri Planı, 

- Kültürel Miras Yönetim Planı, Raslantısal 

Bulgu Prosedürü, 

- Trafik Yönetim Planı, 

- Su ve Atıksu Yönetim Planı, 

- Erozyon Kontrolü, Toprak ve Atık Yönetim 

Planı, 

- Biyoçeşitlilik Eylem Planı, 

- Hava Kalitesi ve Sera Gazı Yönetim Planı, 

- Toz Yönetim Planı, 

- Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı, 

- Atık Yönetim Planı, 

- Biyoçeşitlilik Eylem Planı, 

- Paydaş Katılım Planı, 

- Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı, 

- Patlatma Yönetim Planı, 

- Trafik (Yol Güvenliği) Planı, 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Ulusal ve uluslararası 

standartlara uyum 

Çevre Hukuku, 

İş Sağlığı ve Güvenliği  

(İSG) Yönetmeliği, 

IFC- PS3, 

IFC- PS4, 

IFC- PS5, 

IFC- PS6, 

IFC- PS8. 

İnşaattan önce Bu satırda bahsi geçen 

planların basılı kopyası 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

İzleme ve İnceleme ESMMP ve diğer ilgili planların uygulanması. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı'na sunulan ÇED raporunda 

belirtilen taahhütlerin düzenli olarak izlenmesi 

ve denetlenmesi, ÇSEP uyarınca gerekli 

eylemlerin gerçekleştirildiğinin doğrulanması 

ve denetim kuruluşuna raporlanması için bir 

danışmanlık firmasının görevlendirilmesi. 

Gerektiğinde yönetim sistemlerinde 

güncelleme teklifi sunulması. 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Gerçekleştirilecek 

taahhütlerin ve 

alınacak aksiyonların 

takibi 

Ulusal ÇED yönetmeliği, 

IFC-PS-1. 

İnşaat Dönemi 

Öncesi 

İzleme kayıtları ve raporları, 

Danışman firma ile yapılan 

sözleşmeler 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

İzleme-İnceleme ve 

Gözden Geçirme 

Atık Yönetim Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Planı, Toplum Sağlığı ve Güvenliği, 

Acil Müdahale Planı, Biyoçeşitlilik Eylem 

Planı gibi Yönetim Planlarındaki eksikliklerin 

giderilmesi 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Kredi verenin 

gereklilikleri, 

Uluslararası ve ulusal 

mevzuatlara uyum 

Güncellenmiş planların sunulması Finansal 

kapanıştan önce 

 Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

 

          

Kurumsal Kapasite 

& 

Yeterlilik 

Bir Organizasyon Şeması geliştirin ve 
aşağıdaki yöneticileri atayın: 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, işverenleri 
İSG prosedürleri hakkında bilgilendirir ve 
eğitir. 

- Çevre ve Sosyal İşler Müdürü, riskleri ve 
etkileri analiz eder. 

- İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları 
Politikası oluşturur. 

- Proje Koordinatörü, kamuoyu 
bilgilendirmelerinin organizasyonunu ve 
yönetimini yapar, koordinasyon danışmanı 
olarak çalışır. 

- Tedarik Müdürü. 

- Çalışanların Eğitim Planı uyarınca yeterli 
eğitim aldığını gösteren eğitim kayıtlarını 
tutar. 

- Çalışanların işlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmeleri için gereken beceri ve bilgi 
kayıtlarını tutar. 

- Yönetim sistemi sertifikaları sağlamak ve 

yönetim sistemini uygulamak için bir 

Danışmanlık Şirketi ile iş birliği yapar ve/veya 

uzmanlar atar. 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Uygun yetkili kişinin 

atanması 

İş Hukuku (No. 4587), 

IFC- PS-1, 

IFC- PS-2, 

 

İnşaat Dönemi 

Öncesi 

İlgili yönetici ve 

koordinatörlerin 

görevlendirme belgeleri 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Genel Çevresel 

Gereksinimler 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya 

Gereksiz Kararı alınması gerekmektedir. 

İnşaat Öncesi Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

ÇED yönetmeliğine 

uygunluk 

Yerel Mevzuat: Çevresel Etki 

Değerlendirme Yönetmeliği (Resmi 

Gazete tarihi 25.11.2014 ve numarası 

29186) 

İnşaat Dönemi 

öncesinde 

Dokümantasyon İncelemeleri 

ÇED Olumlu 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

Tamamlandı 

Karar tarihi: 

23.05.2017 

Karar no: E-4634 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

Yasal uyumluluk/Genel 

Çevresel Gereksinimler 

Tüm İzin Gereksinimleri (İlgili kurum ve 

kuruluşlardan izin alınması gerekmektedir.) 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Çevre izinleri ile ilgili 

yönetmeliklere 

uyulması 

Yerel Mevzuat: 

Çevre Hukuku, 

Tarım Hukuku, 

Orman Hukuku, 

Kamulaştırma Hukuku, 

Enerji Verimliliği Hukuku 

ve diğer ilgili mevzuatlar. 

İnşaat Öncesi ve 

İnşaat Sırasında 

Kamulaştırma işlemleri 

tamamlanmış olup, inşaat 

için başvurulan tüm izinler 

alınacaktır. 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

Arpaçbahşiş 

Mahallesi'ndeki 

şantiye ve 

Karayolları 

Hizmet Alanı için 

sırasıyla Orman 

Bölge 

Müdürlüğü'nden 

2023-33-498-

010-00008 ve 

2023-33-498-

007-00007 

numaralı Alan 

Kabul Tutanağı 

alınmıştır. 

Yeraltı ve yerüstü 

patlatma 

faaliyetleri için 

Valilikten 20 

Kasım 2023 tarih 

ve 2023/11 

numaralı izin 

alınmıştır. 

Diğer izin 

süreçleri 

tamamlanacaktır. 

Çevresel ve Sosyal 

Yönetim ve İzleme Planı 

(ÇSYİP) 

ÇSYİP’in geliştirilmesi ve güncellenmesi İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Çevresel ve sosyal 

sorunların ve azaltma 

önlemlerinin ve izleme 

yöntemlerinin 

belirlenmesi ve 

özetlenmesi 

IFC/WB PS 1 

Yerel Mevzuatlar 

İnşaat Döneminde Potansiyel çevresel ve 

sosyal etkilerin azaltılması 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Sosyal Riskler Şikayet Mekanizmalı Paydaş Katılım Planı, 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı, 

Cinsiyete Dayalı İhlal Planı, 

Çalışanların yukarıda belirtilen planlar 

hakkında eğitimi. 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Çeşmeli-Kızkalesi 

Otoyolu projesinin 

Türkiye ulusal 

mevzuatı/mevzuatı ve 

Uluslararası Finans 

Kurumu (IFC) Sosyal 

ve Çevresel 

Sürdürülebilirlik 

Performans 

Standartları 

IFC/WB PS 4 Performans standartları, 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

AIIB Çevresel ve Sosyal Çerçeve 

İnşaat Döneminde Şikayet mekanizması 

kayıtları, 

Paydaş katılımı için toplantı 

tutanakları, 

Eğitim kayıtları, 
 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

gerekliliklerine uygun 

olarak hayata 

geçirilmesi sürecinde 

dış paydaşlarla 

etkileşim sürecinin 

sağlanması. 

Geçim Kaynağı Restorasyon Planı İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Projeden etkilenen 

kişilerin gelir kaybının 

önlenmesini sağlamak 

IFC/WB PS 4 ve PS 5 İnşaat Döneminde Denetim raporları, 

Şikayetler, 

Aleyhinize açılan herhangi 

bir dava varsa 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Potansiyel acil durum 

eylemlerinin yönetimi 

Acil Durum Eylem Planının Hazırlanması İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

rotası 

Acil durumlarda 

oluşabilecek risk ve 

hasarların en aza 

indirilmesi ve 

gerektiğinde planın 

güncellenmesi 

IFC/WB PS 2, PS-3 ve PS 4 İnşaat Döneminde Acil durum kayıtları, 

Denetim raporları 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Arazi Kullanımı Erozyon Kontrol ve Yönetim Planı İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Toprak kirliliği ve yerel 

halk için yol 

kısıtlamaları ile ilgili 

risklerin en aza 

indirilmesini sağlamak. 

IFC/WB: PS 5 

Yerel Mevzuat: 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 

Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Araziler 

Hakkında Yönetmelik (08.06.2010 

tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete) 

• Kazı Toprağı, İnşaat ve Yıkım 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

(18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu (19.07.2005 tarihli ve 5403 

sayılı Resmi Gazete) 
 

İnşaat Döneminde Denetim raporları, Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Hava Kalitesi Hava Kalitesi ve Sera Gazı Yönetim Planı ve 

Toz Yönetim Planı 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Fiziksel ve sosyal çevre 

için hava kirliliğine 

ilişkin risklerin en aza 

indirilmesinin 

sağlanması 

IFC/WB: Çevre Sağlığı ve Güvenliği 

Kılavuzu 

Sanayi Sektörü Kılavuzları 

IFC/WB PS 3 

Yerel Mevzuat: 

• Hava Kalitesi Değerlendirme ve 

Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008 

tarihli, 26898 sayılı Resmi Gazete) 

• Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği (03.07.2009 tarihli, 27277 

sayılı Resmi Gazete) 

• Isıtma Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği (13.01.2005 

tarihli, 25699 sayılı Resmi Gazete) 

• Isıtma Tesislerinden Kaynaklanan 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

(13.01.2004 tarihli, 25699 sayılı Resmi 

Gazete) 

• Egzoz Gazı Kontrolü Yönetmeliği 

(04.04.2009 tarihli, 27190 sayılı 

Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Potansiyel çevresel etkilerin 

azaltılması ve yönetimi 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Su Kaynakları ve Atıksu 

Yönetimi 

Su ve Atık Yönetim Planı İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Su kaynaklarının 

verimli kullanımı ve su 

kirliliğinin kontrolü 

IFC/WB PS 3 

Yerel Mevzuat: 

• Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

(31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Su Ortamı ve Çevresinde Tehlikeli 

Maddelerin Neden Olduğu Kirliliğin 

Kontrolüne İlişkin Yönetmelik 

(26.11.2005 tarihli ve 26005 sayılı 

Resmi Gazete) 

• İnsan Tüketimine Yönelik Su 

Yönetmeliği (17.02.2005 tarihli ve 

25730 sayılı Resmi Gazete) 

• İçme Suyu Havzalarının Korunması 

Yönetmeliği hükümleri (28.10.2017 

tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete) 

• Yeraltı Sularının Kirlilik ve 

Bozulmaya Karşı Korunması 

Yönetmeliği (07.04.2012 tarihli ve 

28257 sayılı Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Yüzey suyuyla ilgili 

şikayetler, 

Su kaynağına ilişkin 

laboratuvar analizleri, 

Su kullanım kayıtları, 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Atık Yönetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü tarafından Atık Yönetim 

Planlarının Onaylanması, 

İnşaat Tömük, Kumkuyu, 

Kızkalesi Şantiyeleri 

ve diğer inşaatlar 

Atık üretiminin kontrolü, 

çevre bilincinin 

artırılması ve atıkların 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 

(02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı 

Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Atık yönetim kayıtları, 

Oluşturulacak atık miktarı, 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Atık Yönetim Planı ekonomiye ve çevreye 

geri kazandırılması 

Lisanslı atık yönetim 

şirketleriyle yapılan 

anlaşmalar (ön arıtma, geri 

dönüşüm, bertaraf vb.), 

Atık depolama için geçici izin 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

Görsel etki Peyzaj Yönetim Planı İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Ziyaretçilerin ve yerel 

halkın görsel etkilerinin 

en aza indirilmesi 

• İskoç Doğal Mirası Çevresel Etki 

Değerlendirmesi El Kitabı 

• Landscape Institute tarafından 

hazırlanan Peyzaj ve Görsel Etki 

Değerlendirmesi Kılavuzu 3. Baskı 

İnşaat Döneminde Peyzaj ve görsel bozulmaya 

ilişkin şikayet 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

GHG (Sera Gazları) Hava Kalitesi Yönetim Planı İnşaat Tömük, Kumkuyu, 

Kızkalesi İnşaat 

Sahaları 

Sera gazlarının ölçümü 

ve mümkünse sera 

gazı emisyonunu en 

aza indirmek için 

gerekli noktaların 

gerçekleştirilmesi ve 

bunlara yanıt verilmesi 

IFC/WB PS 3 

Yerel Mevzuat: 

• Sera Gazı Emisyonlarının 

İzlenmesine Dair Yönetmelik 

(17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi 

ve Raporlanmasına Dair Tebliğ 

(22.07.2014 tarihli ve 29068 sayılı 

Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Sera gazı ölçüm sonuçları, 

Yakıt yağı ve elektrik 

kullanım kayıtları 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Gürültü Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı, İnşaat Tömük, Kumkuyu, 

Kızkalesi İnşaat 

Sahaları 

Gürültüye ilişkin 

etkilerin en aza 

indirilmesi 

IFC/WB PS 3 

Yerel Mevzuat: 

• Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği (04.06.2010 tarihli ve 

27601 sayılı Resmi Gazete) 

• Açık Alanda Kullanılan 

Ekipmanlardan Kaynaklanan 

Çevresel Gürültü Emisyonları 

Yönetmeliği (2000/14/EC) 

(30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı 

Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Gürültüyle ilgili şikayetler Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Biyoçeşitlilik Biyoçeşitlilik Eylem Planı, 

İnşaat süresince gerekli önlemlerin alınması. 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

güzergahı 

Habitatlar, flora ve 

fauna türleri de dahil 

olmak üzere biyolojik 

çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerin 

önlenmesi 

IFC/WB: PS 6 

Yerel Mevzuat: 

• Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği (04.04.2014 tarihli ve 

28962 sayılı Resmi Gazete) 

• Sulak Alanlar Tebliği (31.01.2013 

tarihli ve 28545 sayılı Resmi Gazete) 

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de 

Janeiro 1992 (Türkiye 1996), 

• Kuşların Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 

(Türkiye 1966), 

• 1983 Göçmen Yabani Hayvan 

Türlerinin Korunmasına Dair 

Sözleşme (Bonn Sözleşmesi) ve 

Anlaşma (Kuşlar ve Memeliler ile 

Yaşam Alanları, 1994), 

• 1971 Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Uluslararası 

Sözleşme (RAMSAR Sözleşmesi) ve 

1982 Protokolü ile Değişiklikler, 

• 1951 Uluslararası Bitki Koruma 

Sözleşmesi, 

• 1950 Kuşların Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşme. 

İnşaat Döneminde Gözlem, denetim raporları Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Çalışma Koşulları ve İş 

Sağlığı ve Güvenliği 

İşgücü Yönetim Planı, 

İnşaat Kampı Sahası Planı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Planı 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

güzergahı 

İş Hukuku ve IFC PS-

2'ye Uyum 

IFC/WB: PS 2 

Yerel Mevzuat: 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

(30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı 

Resmi Gazete) 

• İş Kanunu (10.06.2003 tarihli ve 

4857 sayılı Resmi Gazete) 

Projenin Tüm 

Dönemleri 

Gözlem, denetim raporları, 

kaza ve olay kayıtları, 

Çalışanlar için oryantasyon 

ve eğitim kayıtları, 

İşçi şikayet mekanizması 

kayıtları, 

İnsan Kaynakları 

Politikasının sadece iç 

yapıya değil, aynı zamanda 

alt yüklenicilere de beyanı, 

İş sözleşmesi kayıtları. 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

Kültürel Miras Kültürel Miras Yönetim Planları, 

Raslantısal Bulgu Prosedürü 

İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

güzergahı 

Arkeolojik alanlara 

verilen zararın 

önlenmesi 

IFC/WB PS 8 

Yerel Mevzuat: 

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu 

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıkları ve Sit Alanlarının 

Belirlenmesi ve Tescili Hakkında 

İnşaat Döneminde Saha inceleme kayıtları, 

Kültürel Miras Yönetim Planı, 

Değişiklik Bulma Prosedürü, 

Arkeolojik inceleme raporu 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Yönetmelik (13.03.2012 tarihli ve 

28232 sayılı Resmi Gazete) 

En İyi Uygulamalar 

Trafik ve Ulaşım Trafik Yönetim Planı, İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

 
IFC/WB: PS 4 

Yerel Mevzuat: 

• Karayolları Trafik Kanunu 

(08.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Tehlikeli Maddelerin Karayolları 

Üzerinden Taşınması Hakkında 

Yönetmelik (24.04.2019 tarihli ve 

30754 sayılı Resmi Gazete) 

• Tehlikeli Madde Güvenlik 

Danışmanlığı Tebliği (22.05.2014 

tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete) 

• Karayolları Trafik Yönetmeliği 

(18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Karayolu Altyapısı Güvenlik 

Yönetimi Yönetmeliği (21.10.2018 

tarihli ve 30572 sayılı Resmi Gazete) 

İnşaat Döneminde Potansiyel çevresel etkilerin 

azaltılması ve yönetimi 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Planı İnşaat Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı ve 

Erişim Yolları 

Mersin Otoyolu Yatırım 

ve İşletme A.Ş. (MOI) 

IFC/WB: PS 2 

Yerel Mevzuat: 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

(30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı 

Resmi Gazete) 

• İş Kanunu (10.6.2003 tarihli ve 4857 

sayılı Resmi Gazete) 

• İş Sağlığı Uzmanlarının Görev, Yetki, 

Sorumluluk ve Eğitimlerine İlişkin 

Yönetmelik (29.12.2012 tarihli ve 

28512 sayılı Resmi Gazete) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili İşyeri 

Tehlike Sınıflarına İlişkin Tebliğ 

(26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı 

Resmi Gazete) 

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 

Değerlendirme Yönetmeliği 

İnşaat Döneminde Potansiyel çevresel etkilerin 

azaltılması ve yönetimi 

Alt yüklenici, 

Mersin 

Otoyolu 

Yatırım ve 

İşletme A.Ş. 

(MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin 

gerekliliği) 
Zaman çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

(29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı 

Resmi Gazete) 

• İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği (05.10.2013 

tarihli ve 28786 sayılı Resmi Gazete) 
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Tablo 2-2 İşletme Dönemi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı 

Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin gerekliliği) 
Zaman 

çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

İşletme Aşamasında 

İzleme ve Azaltma 

Operasyonel ÇSYİP İşletme Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı 

ve Erişim Yolları 

Ulusal ve uluslararası 

standartlara uyum 

IFC- PS1, İşletme Öncesi 

Dönem 

Operasyonel Çevresel 

ve Sosyal Yönetim 

Planının Basılı Kopyası 

Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 

Gürültü, Hava Kalitesi 

ve Trafik 

- Gürültü Yönetim Planı, 

- Gaz Emisyonu ve Sera Gazı 

İzleme Planı, 

- Trafik Yönetim Planı 

İşletme Çeşmeli Kızkalesi 

Rotası Boyunca 

Fiziksel ve sosyal çevre 

üzerindeki çevresel 

risklerin azaltılması 

• IFC/WB PS 3 

• Yerel Mevzuatlar 

İşletme 

Dönemi 

Boyunca 

ÇSYİP'de belirtilen 

azaltma önlemlerinin ve 

hava kirliliği gibi belirtilen 

hususlara ilişkin planların 

uygulanmasını 

sağlamak, 

Analiz sonuçlarının, 

ölçümlerin ve 

şikayetlerin kayıtlarını 

Şikayet 

Mekanizması'nda tutmak 

Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 

Biyoçeşitlilik - Biyoçeşitlilik Eylem ve 

İzleme Planı işletme 

aşamasında 

İşletme Çeşmeli Kızkalesi 

Rotası Boyunca 

Habitatlar, flora ve 

fauna türleri de dahil 

olmak üzere biyolojik 

çevre üzerindeki 

olumsuz etkilerin 

önlenmesi 

Biyoçeşitlilik İzleme Planı İşletme 

Dönemi 

Boyunca 

İzleme kayıtları Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 

Potansiyel acil durum 

eylemlerinin yönetimi 

Acil Durum Eylem Planının 

Hazırlanması 

İşletme Çeşmeli Kızkalesi 

Rotası Boyunca 

Mersin Otoyolu Yatırım 

ve İşletme A.Ş. (MOI) 

IFC/WB PS 2 ve PS 4 İşletme 

Dönemi 

Boyunca 

Acil durumlardan 

kaynaklanan çevresel 

etkilerin yönetimi 

Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 
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Çevresel/Sosyal, 

Yön/Endişe/Etki 
Eylem Proje Fazı Bölüm 

Çevresel ve Sosyal 

Riskler 

(Sorumluluk/Faydalar) 

Gereklilik (yasal, kredi verenin gerekliliği) 
Zaman 

çizelgesi 

Başarılı Uygulama için 

Hedef ve 

Değerlendirme 

Kriterleri 

Sorumlu Durum 

Kaza ve Dökülme Acil Durum Hazırlık Müdahale 

Planı, 

Tehlikeli Madde Yönetim 

Planı, 

Atık Yönetim Planı, 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Planı 

İşletme Çeşmeli Kızkalesi 

Rotası Boyunca 

Kimyasal veya tehlikeli 

maddenin çevre 

üzerindeki etkilerinin en 

aza indirilmesi 

IFC/WB PS 2 ve PS 4 

Yerel Mevzuatlar: 

• Acil Durum Hazırlık Müdahale Planı, 

• Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı, 

İşletme 

Dönemi 

Boyunca 

Potansiyel çevresel 

etkilerin azaltılması ve 

yönetimi 

Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 

Yol Güvenliği, Trafik ve 

Ulaşım 

Trafik Yönetim Planı İşletme Çeşmeli-Kızkalesi 

Güzergahı Bağlantı 

ve Erişim Yolları 

Trafik kazalarının 

azaltılması 

IFC/WB: PS 4 

Yerel Mevzuat: 

• Karayolları Trafik Kanunu (08.10.1983 tarihli ve 18195 

sayılı Resmi Gazete) 

• Tehlikeli Maddelerin Karayolları Üzerinden Taşınması 

Hakkında Yönetmelik (24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği (22.05.2014 

tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete) 

• Karayolları Trafik Yönetmeliği (18.07.1997 tarihli ve 23053 

sayılı Resmi Gazete) 

• Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Yönetmeliği 

(21.10.2018 tarihli ve 30572 sayılı Resmi Gazete) 

İşletme 

Dönemi 

Boyunca 

Yol Güvenliği Gözlem 

kayıtları 

Mersin Otoyolu 

Yatırım ve İşletme 

A.Ş. (MOI) 

- 

 


