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Kısaltmalar & Tanımlar 

PEİG Projeden Etkilenen İşletme Görüşmesi 

PEA Projenin Etki Alanı 

ASY Assystem Enerji ve Çevre A.Ş 

Yüklenici Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

CLO Toplum İrtibat Görevlisi / Community Liaison Officer 

CORINE 
Çevreye İlişkin Bilgilerin Koordinasyonu/ Coordination of Information on the 

Environment 

HSM Hak Sahipliği Matrisi 

TDA Toplum Düzeyi Anketi 

ÇKO  Çeşmeli - Kızkalesi Otoyolu  

TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi 

DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

EP Ekvator Prensipleri 

EPFK Ekvator Prensipleri Finans Kurumları 

ÇSYS Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 

Ç&S Çevresel ve Sosyal 

GLAC Arazi Edinimi ve Tazminat Rehberi / Guide for Land Acquisition and Compensation 

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

İK İnsan Kaynakları 

HDA Hanehalkı Düzeyi Anketi 

IFC Uluslararası Finans Kurumu / International Finance Corporation 

SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

ŞM Şikayet Mekanizması 

KGM Karayolları Genel Müdürlüğü 

KBSG Kilit Bilgi Sahibi Görüşmesi 

GKİP Geçim Kaynakları İyileştirme Planı 

MOI Mersin Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 

ÇŞİDB Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
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PEK Projeden Etkilenen Kişi 

PEY Projeden Etkilenen Yerleşim 

Proje Şirketi Mersin Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (MOI) 

Proje Sahibi Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 

PS Performans Standartları 

YYEP Yeniden Yerleşim Eylem Planı 

PKP Paydaş Katılım Planı 

SED Sosyal Etki Değerlendirmesi 

GGD Geçici Geçim Desteği  

TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  
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Bu doküman “Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ve Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Planı 

(GKİP)”ın kamuya açık versiyonudur. Kamuya sunulan bu versiyonda, kişisel verilerin korunması 

amacıyla bazı bilgiler çıkarılmış olup, dokümanın kapsamı, amaçları ve temel taahhütleri korunarak 

şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılmaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Bu Plan, 'Çeşmeli - Kızkalesi Otoyolu Projesi (bundan böyle 'ÇKO Projesi' veya 'Proje' olarak 

anılacaktır) için Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) ve Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesi Planı'nı 

(GKİP) sunmaktadır ve Mersin Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. (bundan böyle 'MOI' veya 'Proje Şirketi' 

olarak anılacaktır) adına Assystem Enerji ve Çevre A.Ş. (ASY) tarafından hazırlanmıştır.  

ÇKO Projesi, Türkiye'nin Mersin ilinde ulaşım için planlanan ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 

tarafından geliştirilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir kesimidir 

 

KGM, ÇKO Projesini bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği (3996 sayılı Kanun) hükümlerine uygun olarak 

uygulamaya karar vermiştir. Çeşmeli-Kızkalesi Kesiminin YİD ihalesi KGM tarafından gerçekleştirilmiş 

ve Proje Şirketi bu Projenin uygulanması için görevlendirilmiştir. 

Proje Şirketi, ÇKO Projesinin uygulanması için uluslararası finansman seçeneğini değerlendirdiğinden 

ve projenin “Kategori A” olarak sınıflandırılması nedeniyle, MOI'nin Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 

Sürdürülebilirlik Kılavuzları, Performans Standartları 5 (PS5) baz alınarak Çevresel ve Sosyal Etki 

Değerlendirme (ÇSED) Raporu ve ayrıca bu YYEP&GKİP hazırlaması gerekmektedir. 

YYEP&GKİP, Projenin arazi edinimi ve arazi kullanımından etkilenen toplulukları ve haneleri 

tanımlayan; fiziksel ve ekonomik yerinden edilme etkilerini değerlendiren ve Projenin arazi ihtiyacının 

etkilerini yönetmek için bir tazminat ve yeniden yerleşim stratejisi planlayan özel bir eylem planıdır. 
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2. YYEP’İN AMACI VE KAPSAMI 

Proje, etkilenen kişiler üzerindeki etkileri en aza indirmek için başta Performans Standardı 5 ve Ekvator 

Prensipleri (EP'ler) olmak üzere tüm IFC Ç&S Performans Standartlarına uygun hareket etmekte ve 

Projenin yeniden yerleşim etkilerini en aza indirecek önlemlerin nasıl uygulanacağını ve bu YYEP ve 

GKİP aracılığıyla etki azaltma önlemlerinin etkinliğinin nasıl izleneceğini açıklamaktadır. IFC Ç&S 

performans standartlarının ana hedefleri şunlardır: 

• Kaçınılması mümkün olan durumlarda, alternatif proje tasarımlarını araştırarak fiziksel yer 
değiştirmeyi en aza indirmek, 

• Zorla tahliyeden kaçınmak. 

• Arazi ediniminden veya arazi kullanımındaki kısıtlamalardan kaynaklanan olumsuz sosyal ve 
ekonomik etkileri öngörmek ve önlemek veya önlemenin mümkün olmadığı durumlarda (i) varlık 
kayıplarına karşı ikame maliyeti üzerinden tazminat sağlamak ve (ii) yeniden yerleşim 
faaliyetlerinin uygun bilgilendirme, istişare ve etkilenenlerin bilgilendirilmiş katılımı ile 
uygulanmasını sağlamak, 

• Yerinden edilmiş kişilerin geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını korumak veya 
iyileştirmek, 

• Fiziksel olarak yerinden edilmiş kişilerin yaşam koşullarını, yeniden yerleşim alanlarında güvenli 
konut sağlanması yoluyla iyileştirmek veya muhafaza etmek. 

 

GKİP'i de içeren bu YYEP, projenin arazi temelli olumsuz sosyo-ekonomik risk ve etkilerini ele almak 

için hazırlanmıştır. GKİp ve YYEP'nin özel hedefleri şunlardır: 

• Arazi edinimini düzenleyen ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar hakkında bilgi verilmesi, 

• Potansiyel arazi temelli etkilerin büyüklüğünün ve bu etkilerden etkilenen tarafların, hassas 
gruplar dahil olmak üzere tanımlanması, 

• Arazi edinimi sürecinin adımlarının ve kurumsal yapının ortaya konulması, 

• Potansiyel haklar ve tazminatlar ile yeniden yerleşim/tazminat paketinin hedeflerine ulaşılması 
için bir strateji hazırlanması, 

• Varlıkların zamanında edinilmesi, tazminat ödenmesi ve Projeden Etkilenen Kişilere (PEK'ler) 
diğer faydaların sunulması için bir uygulama planının oluşturulması, 

• Proje planlama ve uygulamasında danışmanlık, katılım ve şikayet mekanizmaları hakkında bilgi 
verilmesi, 

• GKİP ve YYEP'nin uygulanması için gerekli kaynaklar için bütçe sağlanması ve 

• Yeniden yerleşim uygulamasının katılımı, denetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir 
planın hazırlanması. 

  



  

ÇEŞMELİ - KIZKALESİ OTOYOL PROJESİ                  YYEP&GKİP 

  

 Sayfa10 of 58 

 

 

3. PROJE TANIMI  

3.1 Projenin Tanımı 

ÇKO Projesi, Türkiye'nin Mersin ilinde ulaşım için planlanmış ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı 

bir kamu kuruluşu olan KGM tarafından geliştirilmiştir. Proje, hâlen işletmede olan Tarsus-Adana-

Gaziantep Otoyolu'nun devamı niteliğinde olacak ve Mersin, Adana ve Gaziantep arasında kesintisiz 

bir ulaşım bağlantısı sağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir bölümüdür.  

KGM, ÇKO Projesini Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği (3996 sayılı Kanun) hükümlerine uygun olarak 

gerçekleştirmeye karar vermiştir. Buna göre KGM, 23 Eylül 2021 tarihinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-

Taşucu Otoyolu Projesi, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi" için ihale düzenlemiş ve KOLİN İnşaat Turizm 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("KOLİN" veya Mühendislik-Tedarik-İnşaat Yüklenicisi) tarafından kurulan MOI, 

bu ÇKO Projesinin uygulanması için ihale edilmiştir. 

ÇKO Projesi için sözleşme 22 Aralık 2021 tarihinde MOI tarafından imzalanmıştır. İhale sözleşmesine 

göre imtiyaz süresi 3 yıllık inşaat aşaması da dahil olmak üzere 16 yıldır. ÇKO'nun işletme hakları 16 

yıllık sözleşme süresinin sonunda KGM'ye geri devredilecektir. 

ÇKO Projesi güzergahı Çeşmeli Otoyolu'nun D-400 Devlet Yolu ile kesiştiği noktadan başlayıp kuzeyde 

D-400 Devlet Yolu,Bağlantı yolları, ÇKO güzergahını Erdemli İlçesinin doğu ve batısından D-400 Devlet 

Yoluna bağlayacak ve ÇKO güzergahı Kızkalesi bağlantı yolu ile tamamlanacaktır.  

ÇKO Projesi'nin amacı, mevcut yollarda akan transit trafiğin büyük bir kısmını karşılamak ve böylece, 

özellikle turistik faaliyetler nedeniyle trafik yoğunluğunun daha yüksek olduğu yaz aylarında devlet 

yollarındaki trafik hacmini azaltmaktır. Projenin bir diğer hedefi de yüksek standartlı, konforlu, güvenli 

ve daha kısa bir ulaşım sağlamaktır. ÇKO Projesi'nin toplam uzunluğu 52 km olup, bunun 41 km'si ana 

yol, 11 km'si bağlantı yolu ve diğer yan yollardır 
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Şekil 3-1 Ana yol ve bağlantı hatları (Kaynak: Proje ÇSED, 2024) 
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ÇKO Projesinin başlıca bileşenleri aşağıdaki gibidir: 

• Kavşaklar, üst geçitler, alt geçitler, viyadükler, köprüler, tüneller, menfezler dahil olmak üzere 

mühendislik yapıları ve  

• Otoyol ücretli bağlantı sistemi ve hizmet alanları dahil olmak üzere hizmet tesisleri. 

Gerekli tüm kamulaştırma işlemleri KGM tarafından Kamulaştırma Kanunu (2942 sayılı Kanun) 

hükümlerine uygun olarak yürütülürken, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu varlıkların envanterini 

KGM'ye sunmaktır. 

"Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu Yapımı, Bakımı ve 

İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği "nin (01.03.1993 tarih ve 

21552 sayılı Resmi Gazete) 69. Maddesi uyarınca, karayolu ile ilgili hizmet tesisleri için gerekli 

kamulaştırma işlemleri KGM tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ÇKO Projesinin sahibidir. Türkiye Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığı'na (UAB) bağlı, otoyolların, devlet ve il yollarının planlanması, tasarımı, yapımı, 

bakımı ve işletilmesinden sorumlu, finansman için özel bütçeye sahip bir kamu kuruluşudur. Bu Kurum 

aynı zamanda karayolu ağının yapımı, onarımı ve bakımına ilişkin standartları belirlemekte ve ilgili 

ulusal teknik şartnameleri güncellemektedir. KGM'nin ÇKO Projesi inşaatı kapsamındaki sorumlulukları 

aşağıdakilerini içermektedir: 

• Tasarım çalışmalarının kontrolü, 

• İnşaat işlerinin kontrolü, 

• Proje kapsamında kamulaştırmaya ilişkin yasal prosedürler. 

KGM, bu projede alternatif finansman modeli olarak Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarını uygulayarak 

otoyolun tasarımı, inşası ve işletmesi için sözleşme imzalamıştır. 16 yıllık sözleşme süresinin sonunda 

ÇKO, KGM'ye geri devredilecektir. Proje Şirketi, KOLİN'in bir iştiraki olarak ÇKO Projesinin 

uygulanmasından sorumludur. Bu nedenle, GKİP&YYEP'nin uygulanmasına ilişkin sorumluluk Proje 

Şirketi'ne aittir. 

4. ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE STANDARTLAR   

4.1 Ulusal Mevzuat 

4.1.1 Türk Anayasası 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 46. Maddesi, "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Sorumluluklar" başlıklı 

3. Bölümün 3. Alt Bölümü altında kamulaştırma konularını ele almaktadır. Madde, bir kalkınma projesi 

kamu yararına hizmet ettiğinde, hükümetin kamulaştırma sürecini başlatma ve yürütme yetkisine sahip 

olduğunu belirtmektedir. Tüm hidroelektrik, havaalanı, otoyol ve diğer yollar ve benzeri büyük ölçekli 

altyapı projelerinin kamu yararına olduğu kabul edilir ve 46. Maddeye temel oluşturur. 46. Madde 

Kamulaştırma Kanunu'na ayrılmıştır. 

Anayasa'nın ilgili maddesi, özel durumlar haricinde, tazminat bedelinin ve kararlaştırılan artırılmış 

değerin kullanıcılara tam ve nakit olarak ödeneceğini belirtmektedir. Satın alınan araziyi işleyen 

çiftçilerin tazminatları her halükarda tam ve nakit olarak ödenir. Kamu arazileri üzerindeki özel 

kullanıcılar, hükümetle resmi bir kira sözleşmesi yapmadıkları sürece yerel kanunlar veya yönetmelikler 

tarafından ele alınmamaktadır.  
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Arazinin kamu yararı için edinildiği durumlarda bile, kamulaştırma kurumları, kamulaştırılan varlıkların 

değerini araziye girişten önce bir banka hesabına ödemeden özel arazilerin ve varlıkların 

kamulaştırılmasından yararlanamaz. 

Anayasa'nın 44. ve 45. maddeleri dolaylı olarak yeniden yerleşim faaliyetleriyle ilgilidir. Madde 44 toprak 

mülkiyetini ele almakta ve hükümetin topraksızları ve yetersiz toprağa sahip olanları koruma 

sorumluluğunu öngörmektedir. Madde 45, hükümetin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanları 

destekleme sorumluluğunu tanımlamaktadır. Madde 56 herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını 

teyit etmektedir. 

4.1.2 Kamulaştırma Kanunu (No. 2942) 

Madde 3 - Kamulaştırmanın Dayanağı 

Enerji, sulama, ağaçlandırma vb. konuları ilgilendiren büyük projelerin uygulanması için idareler, 

kanunlara göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin veya müdahalelerinin gerektirdiği 

taşınmaz malları, kaynakları ve bunların irtifak haklarını kamulaştırma bedelini peşin veya eşit taksitlerle 

ödemek suretiyle kamulaştırabilirler. 

Madde 4 - İrtifak Hakkı Tesisi 

İrtifak hakkı, başkasına ait bir araziyi, o arazinin zilyetliğine sahip olmaksızın kullanma veya toprağından 

ya da ürününden herhangi bir parça alma hakkı veren yasal bir haktır. 2942 sayılı Kanun'un 4. 

maddesine göre, bir taşınmaz malın kamulaştırılması yerine, o taşınmaz malın belirli bir kısmı, 

yüksekliği ve derinliği veya Türkiye'de bulunan bir kaynak üzerinde, maksada uygun olması halinde 

irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Ancak bu Projede irtifak hakkı alınmasına gerek bulunmamaktadır 

Madde 7 - Kamulaştırma ve İdari Şerh İçin Yapılacak İlk İşlemler 

Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma yoluyla üzerinde kamulaştırma yapılacak veya eklentiler 

oluşturulacak kaynakların taşınmaz varlıklarının sınırlarını, yüzölçümünü ve türünü gösteren ölçekli bir 

plan hazırlar veya hazırlatır, kamulaştırılan taşınmaz varlığın sahiplerinin, tapu kayıtları yoksa 

mülkiyetlerinin ve adreslerinin tapu, vergi ve nüfus kayıtlarında yapacağı bir sorgulama ve ek 

sorgulamalarla belgelere bağlanarak tespit edilmesini sağlar. 

İdarenin kamulaştırmaya karar vermesinden sonra, ilgili şerh söz konusu taşınmaz varlığın kayıtlı 

olduğu tapu dairelerine düşer. Şerh bildirim tarihinden sonra malikin değişmesi halinde, tapu idaresi 

mülkiyette veya mülkiyetten ayrı ayni haklarda meydana gelecek her türlü değişikliği idareye bildirmekle 

yükümlüdür.  

Şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu madde uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare 

adına tescil talebinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belgenin tapu müdürlüklerine ibraz 

edilmemesi halinde, bu şerh tapu müdürlüklerince kendiliğinden tapu kayıtlarından düşer. 

Madde 8 - İhale Prosedürü 

Madde 8'e göre, kamulaştırma kararı alındıktan sonra, idare taşınmazları değerlemek için bir veya daha 

fazla değerleme komisyonu (en az 3 kişiden oluşan) atayacaktır. Ayrıca, müzakereler için bir veya daha 

fazla müzakere komisyonu (yine en az 3 kişiden oluşan) görevlendirilecektir. 

İdarenin taşınmazı devralma niyetini mal sahibine bildirmesinden sonra, mal sahibi veya temsilcisinin 

taşınmazı satma niyetiyle idareye başvurması halinde (bildirimden itibaren 15 gün içinde), komisyon 

tarafından belirlenen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır ve muhammen bedelden fazla olmayan bir 
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bedel üzerinde anlaşmaya varılması halinde resmi anlaşma protokolü imzalanır. Bu imza ile tüm 

hakların idareye devredilmesi kabul edilmiş olur ve herhangi bir yasal itiraz girişimi dikkate alınmaz.   

İdare, kırk beş (45) gün içinde protokolde kararlaştırılan tutarı hazırlar ve mal sahibinden tapuda 

belirtilen tarihte mülkiyet haklarını idare adına devretmesini ister. Kamulaştırma ücreti, hakların devri 

gerçekleşir gerçekleşmez ödenir. 

Anlaşmaya varılamadığı veya devir gerçekleşmediği durumlarda, bu Kanunun 27. Maddesi (Acele 

Kamulaştırma) veya 10. Maddesi (Arazi Değerinin Belirlenmesi ve Tescil Davası) uyarınca mahkemede 

dava açılır. 

Madde 10 - Kamulaştırma Bedelinin Mahkeme Tarafından Belirlenmesi ve Taşınmazın İdare Adına 

Tescili 

Madde 10, kamulaştırmanın herhangi bir nedenle ihale yoluyla gerçekleştirilememesi durumunda, 

idarenin taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye mahkemesine başvurarak, taşınmaz varlığın 

kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini ve bu bedelin ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar 

verilmesini talep ettiğini belirtmektedir. 

İdarenin başvurusundan itibaren 30 gün içinde Mahkeme tarafından taşınmaz malikine duruşma 

gününü bildirir şerhli davetiye tebliğ edilir. Soruşturmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara 7201 

sayılı Tebligat Kanununa göre duruşmaya katılmaya davet eden bir duyuru yapılır. Mahkeme ayrıca 

kamulaştırma ile ilgili bilgileri taşınmazın bulunduğu yerde yayınlanan yerel bir gazetede (varsa) ve 

Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde en az bir kez yayınlar. 

Duruşma günü, hakim tarafları taşınmazın değeri üzerinde anlaşmaya varmaya davet eder. Bir 

anlaşmaya varılırsa, hakim bu tazminat tutarını kamulaştırma bedeli olarak kabul eder. Bir anlaşmaya 

varılamadığı durumlarda, hakim taşınmaz varlığın değerini belirlemek için bir saha araştırması (on gün 

içinde) ve ikinci duruşma için bir tarih (keşiften sonraki otuz gün içinde) planlar. 

İkinci duruşmada, taraflar değer üzerinde bir kez daha anlaşamazlarsa, hakim on beş gün içinde değer 

tespiti için yeni bir bilirkişi heyeti atayacak ve daha sonra hem tarafların hem de bilirkişilerin raporlarına 

ve beyanlarına atıfta bulunarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli belirleyecektir. 

Belirlenen ücret, taşınmazın, kaynağın veya irtifak hakkının kamulaştırma ücretidir. Mahkeme, ücretin 

mal sahibi adına bir bankaya yatırılması için idareye on beş gün süre verir. Hak sahibinin tespit 

edilemediği hallerde mahkeme, bedelin bloke edildiğini gösteren banka dekontunun ileride ortaya 

çıkarılmak üzere hak sahibine verilmesi ve bu kararın tapu dairesine ve bedelin yatırıldığı bankaya 

bildirilmesi şartıyla taşınmazın idare adına tesciline karar verir. Tescile ilişkin hüküm kesin olup, 

tarafların harca ilişkin temyiz hakları saklıdır. 

Madde 11 - Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar 

Bu maddeye göre "15. Madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi heyeti, mahkeme heyeti ile birlikte 

kamulaştırılacak taşınmazın veya kaynağın bulunduğu yere gider, hazır bulunan ilgili tarafların 

beyanlarını dinler ve kamulaştırma bedelini belirleyen gerekçeli bir rapor hazırlar". 

Taşınmazın değerinin belirlenmesi, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirilen kamu işleri ve hizmetlerinin 

neden olduğu herhangi bir değer artışını ve gelecekteki kullanımlardan kaynaklanacak herhangi bir karı 

dikkate almaz.  
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Madde 12 - Kısmi Kamulaştırma 

Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri bu maddede tanımlanırken, taşınmazın kamulaştırma dışında 

kalan kısmının bayındırlık mevzuatı kapsamında kullanılmaya uygun olması halinde, herhangi bir 

tesisin kullanılabilir duruma getirilmesi için gereken masraf ve maliyetin hesaplanacağı ve kamulaştırma 

bedeline ekleneceği de belirtilmektedir. 

Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri aşağıdaki şekilde tahmin edilecektir: 

• Taşınmaz malın etkilenmeyen kısmının değerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla, 

kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri, 11. Madde hükümlerine göre o taşınmaz mal için 

belirlenen tutarda kamulaştırılacak orana eşit olacaktır. 

• Etkilenmeyen kısmın değerinde bir düşüş olması halinde, kısmen kamulaştırılan taşınmaz 

malın değeri, taşınmaz malın etkilenen kısmı için (a) paragrafı uyarınca belirlenen 

kamulaştırma bedeli artı etkilenmeyen kısmın değerindeki düşüşe karşılık gelen miktardan 

oluşacaktır. 

Kısmen kamulaştırılan bir taşınmazın kalan kısmının kullanıma uygun olmaması halinde, kamulaştırma 

işlemine karşı idare mahkemesinde dava açılmadığı durumlarda, kamulaştırma kararının tebliğinden 

itibaren otuz gün içinde yasal mal sahibi tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine bu kısım da 

kamulaştırılabilir. 

Yaşanmaz topraklar: 

Kamulaştırılan mülkün kalan kısmı ekonomik olarak ekime/faydaya uygun değilse veya erişilebilir 

değilse, kalan mülkün kamulaştırılması için idare mahkemesinde dava açmaya gerek kalmadan yazılı 

bir bildirimin sunulmasından sonra otuz gün içinde başvuru yapılmalıdır (pr.7).  

Madde 14 - Dava Açma Hakkı 

Kamulaştırma işlemine karşı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmaz malın maliki tarafından 10. madde 

uyarınca mahkeme tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde - tebligat 

yapılamayanlar için tebligat tarihi mahkeme tarafından gazetede ilan edildiği tarih olarak değiştirilir - 

idare mahkemesinde kamulaştırma kararının iptali veya maddi hataların düzeltilmesi için dava açılabilir. 

Madde 18 - Mülkiyete İlişkin İhtilaf 

İdare, taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu dairelerinde, kadastro dairelerinde ve hukuk mahkemelerinde 

bir araştırma yaparak kamulaştırılacak taşınmaz üzerinde herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığını 

tespit eder. Soruşturmalar, mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olduğunu veya bir davaya konu 

olduğunu gösteriyorsa, 10. madde uyarınca hazırlanan belgelerin tamamı taşınmazın bulunduğu 

yerdeki asliye hukuk mahkemesine sunulur ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve 

devam eden anlaşmazlık davasına göre belirlendikleri anda hak sahibine yapılacak ödeme karşılığında 

idare adına tescilinin yapılması istenir. 

Mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin ilk ve sonraki taksitleri, mahkeme tarafından 

belirlenen bankadaki vadeli mevduat hesaplarına üçer aylık dönemler halinde yatırılır. 

Mülkiyete ilişkin anlaşmazlıkların çözümünde izlenecek süreç, ilgili mevzuatta tanımlanan usullere 

uygun olacaktır. 

Madde 19 - Tapu Siciline Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tescili ve Zilyedin Hakları 
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İdarece yapılan araştırma sonucunda, kamulaştırılmasına karar verilen tapuda kayıtlı olmayan 

taşınmaz malın 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından 

olmadığı tespit edilir. Taşınmaz malın zilyetlikte olduğu ve zilyetlik yoluyla edinme talebinde 

bulunulduğu tespit edilirse, uzmanlar bir inceleme yapar. Deliller toplanır ve bir rapor hazırlanır. Bu 

raporda taşınmaz malın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, 

mülkiyeti kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir. 

Mahkeme, 10. maddede belirtilen usul ve süre içinde taşınmaz malın kamulaştırma bedelini belirler. 

İdare tarafından sağlanan bilgi ve belgelerden zilyetlik kabul edilirse, mahkeme zilyede bildirimde 

bulunur. 

Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir şahıs tarafından itiraz edilmediği takdirde, 

mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktar zilyet adına ilanda belirtilen bankaya 

yatırılır. Gerekirse bu süre mahkemece bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. İdare, kamulaştırma 

bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzu mahkemeye ibraz ederse, mahkeme taşınmaz malın 

idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verir ve bu karar tapu sicil 

müdürlüğüne ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 

Madde 25 - Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Devri 

Kamulaştırma prosedürü, hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 10. 

Madde uyarınca Mahkeme tarafından iletilen bildirim yoluyla başlatılır. Mülkiyetin idareye devri, 

Mahkeme tarafından alınan tescil kararına dayalı olarak gerçekleştirilir. 

Taşınmazın sahibi, Mahkeme tarafından alınan tescil kararı tarihinden sonra inşaat veya ekim gibi 

faaliyetlerde bulunma veya taşınmazın mevcut yapısında esaslı değişiklikler yapma haklarını kaybeder. 

Bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlerin değeri dikkate alınmaz. 

2013'te eklenen ek bir paragraf, barajlar, sulama şebekeleri ve boru hatları, otoyollar, demiryolları, 

limanlar ve havaalanları gibi büyük projeler için kamu yararı kararının kamulaştırılacak taşınmazın 

bulunduğu yerleşim yerinin muhtarlığında ilan edildiğini belirtmektedir. İlanın (kamu yararı) son 

gününden sonra, taşınmaz üzerindeki sabit tesislerin ve dikilen ağaçların maliyeti kamulaştırma 

bedelinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Taşınmaz için bu sınırlama, duyurunun yapılmasından 

sonra beş yıldan fazla olamaz. 

Madde 27 - Acele Kamulaştırma 

Yurt savunması için lüzum ve acele hallerde veya Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan veya 3634 sayılı 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanması bakımından özel kanunlarda öngörülen olağanüstü 

durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında, 10 uncu maddedeki esaslara göre 

mahkemece tespit edilen taşınmaz malın değerine karşılık gelen bedelin idarece yatırılması suretiyle 

söz konusu taşınmaz mala el konulabilir (Değişik ibare: 24/04/2001 - 4650/15 md.): 24/04/2001 - 

4650/15 md.) ve 15 inci maddeye göre seçilen bilirkişiler aracılığı ile 10 uncu maddeye göre yapılan 

davetiye ve ilanda belirtilen bankaya (Değişik ibare: 24/04/2001 - 4650/15 md.) ilgili idarenin talebi 

üzerine yedi gün içinde yatırılmak ve kıymet takdiri dışındaki işlemler daha sonra tamamlanmak 

suretiyle el konulabilir. 

Acele Kamulaştırma, Kanunun 27. Maddesi 

• Cumhurbaşkanı tarafından karar verilecek hallerde veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü 

durumlarda, 
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• Taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin olarak, değer tespiti dışındaki işlemler sonradan 

tamamlanmak kaydıyla, ilgili idarenin talebi üzerine yedi gün içinde 10 uncu maddedeki esaslar 

çerçevesinde 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilen taşınmaz malın 

değeri, 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve tebligatta belirtilen bankaya malik adına 

yatırılarak taşınmaz mala mahkemece el konulabilir. 

Acele kamulaştırma açısından, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler tarafından yapılan arazi 

değerlemesi sadece bir tespittir ve belirleyici değildir. Bu bedel tespit edildikten ve İdare tarafından 

mahkemece belirlenen hesap numarasına yatırıldıktan sonra 8, 9 ve 10. maddelerde öngörülen işlemler 

uygulanır. 

Bu projede arazi edinimi 27. Madde ile sağlanacaktır (Acele Kamulaştırma Kararı için bkz Ek A1. Kamu 

Yararı ve Acele Kamulaştırma Kararı). 

Madde 30 - Bir İdarenin Mülkiyetindeki Taşınmazın Başka Bir İdareye Devri 

Bu madde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip olduğu taşınmazların, kaynakların ve irtifak 

haklarının başka bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağını ifade etmektedir. 

Taşınmaz, kaynak veya irtifak hakkı talep eden idare, Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesine göre 

ücreti belirler. Bu ücrete göre ödeyeceği miktarı belirterek varlığın sahibi olan idareye yazılı başvuruda 

bulunur. Varlığın sahibi altmış gün içinde devire uymaz ve cevap vermezse, uyuşmazlık, alıcı idarenin 

başvurusu üzerine Danıştay'ın ilgili idari dairesi tarafından incelendikten sonra iki ay içinde onaylanmış 

bir kararla çözülür. 

Tarafların bedel üzerinde anlaşamamaları halinde, alıcı idare Danıştay kararının tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde 10 uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye başvurarak kamulaştırma 

bedelinin tespitini ister. Bu davada yapılacak yargılama sürecinde mahkemece 9/6/1938 tarihli ve 3533 

sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Madde 10'da öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak belirlenen ücretin idarece belirlenen 

bankaya yatırılarak mal sahibi idareye verilmesi ve yatırılan ücretin makbuzunun ibraz edilmesi için alıcı 

idareye on beş günlük süre verilir. Bu süre mahkeme tarafından gerektiğinde bir defaya mahsus olmak 

üzere uzatılabilir. Mahkeme, kamulaştırma bedelinin alıcı idare tarafından mal sahibi idare adına 

bankaya yatırıldığını gösteren makbuzun ibrazı üzerine taşınmaz varlığın idare adına tesciline ve 

kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verir ve bu karar tapu dairesine ve paranın 

yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescile ilişkin hüküm kesindir ve tarafların ücrete ilişkin itiraz hakları saklıdır. 

Bu şekilde devralınan taşınmaz, kaynak ve irtifak hakları kamulaştırma yoluyla alınmış sayılır ve devir 

amaçları veya devreden idare tarafından izin verilenler dışında herhangi bir kamusal amaç için 

kullanılamaz. Aksi takdirde, devreden idare 23. Madde uyarınca taşınmazı geri alabilir. Bu husus tapu 

kütüğünde beyanlar hanesine şerh edilir. 

4.1.3 Orman Kanunu (No. 6831) 

Orman Kanunu uyarınca, Proje'nin ormanlarda veya orman olarak sınıflandırılan arazilerde faaliyet 

göstermek için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan (TOB) izin alması ve inşaattan kaynaklanan kamu 

ormanlarına verilen zararları tazmin etmesi gerekmektedir. 

Orman ve mera alanlarının kullanımı 6831 sayılı Orman Kanunu ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 

düzenlenmektedir. Mülkiyet haklarının tescili 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Tapu Sicil Kanunu (28738 

sayılı Resmi Gazete) uyarınca yapılacaktır. 
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Kanuna göre (17.06.2004 madde 5192/1), Bakanlık orman arazisinin kullanımına izin verme yetkisine 

sahiptir. Bu izin 49 yıldan uzun olamaz.  

4.1.4 Mera Kanunu (No. 4342) 

Mera Komisyonu'nun görüşlerine dayanan bu Kanuna göre, projeden etkilenen illerdeki Valiler mera 

alanlarının sınıflandırılmasının değiştirilmesine izin verme yetkisine sahiptir. 

Ne kamunun ne de meraların belirli kullanıcılarının hakları yerel yasal çerçeve kapsamında 

tanınmaktadır. Mera arazileri için ilgili kamu kurumlarına tazminat ödenecektir.  

4.1.5 Kadastro Kanunu (No. 3402) 

Kadastro Kanunu, Medeni Kanun'un (No. 4721) öngördüğü şekilde, arazinin kayıt altına alınması ve 

mekansal bilgi sisteminin temelini oluşturmak üzere, ulusal koordinat sistemine ve kadastral veya 

topografik kadastral haritalara dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını ve yasal statüsünü belirler. 

4.1.6 Tarım Reformu Kanunu (No. 3083)   

Tarım Reformu Kanunu, sulanan ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen araziler için çeşitli hususları 

düzenlemektedir. Kanun, arazi toplulaştırması ve ihtiyaç halinde arazinin tarım dışında başka amaçlara 

tahsisine ilişkin hususları kapsamaktadır. Kanunda, parçalanma nedeniyle tarımsal üretimin ekonomik 

olarak yapılabilirliğinin kalmadığı alanlarda, herhangi bir ailenin hem geçim kaynağını hem de iş gücünü 

etkileyecek parçalanmayı önlemek için arazi toplulaştırma çalışmalarının yapılacağı öngörülmektedir.  

4.1.7 Tebligat Kanunu (No. 7201) 

2003, 2008 ve 2011 yıllarında yapılan değişikliklerle birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanunu, mülk 

sahiplerine yönelik tebligat sürecinin temelini oluşturmaktadır. Kanun, adresleri bilinmeyenler de dahil 

olmak üzere bir dizi kamu ve özel mülk sahibine ulaşmak için izlenecek belirli prosedürlerden 

oluşmaktadır. Kanuna göre tebligat hükümleri arasında bilinen adreslere posta gönderilmesi; yerel 

makamlardan destek istenmesi; ülke çapında önemli sayıda yayınlanan ulusal bir gazetede ilan yoluyla 

yayın yapılması ve elektronik iletişim yer almaktadır. Kanun, yerleşik malikler, gaip malikler, Türkiye 

dışındaki malikler ve çeşitli kamu kurumları da dahil olmak üzere farklı kategorilerdeki hissedarlarla 

iletişim kurulmasına rehberlik etmektedir. Kanunun spesifikliği ve genişliği, uluslararası politikaların 

iletişim ve istişareye yaptığı vurguyu desteklemektedir. 

Tebligat Kanunu, Tebligat Memuru tarafından belirlenen adresi bilinmeyen arazi sahipleri ve arazi 

kullanıcıları için tebligat sürecini detaylandırmaktadır. Kanunda 2011 yılında yapılan değişikliklere göre 

(Madde 10), tebligat, etkilenen malikin uygun olduğu yere ve/veya bilinen son adresine yapılabilir. Kişiye 

ulaşılamaması halinde, tebligat bilinen en son ikametgahına gönderilir ve yerleşim yeri veya belediye 

mahalle muhtarlarına yönlendirilir.  

4.1.8 Tapu Sicili Kanunu (28738 sayılı Resmi Gazete) 

Bu kanun, Medeni Kanun (4721 sayılı) ile ilgili tapu sicil kayıtlarının düzenli tutulmasını amaçlamaktadır. 

Taşınmaz malların mülkiyetine, sınırlı ayni ve şahsi haklara, bunların tapu siciline tesciline, 

değiştirilmesine, terkinine ve düzeltilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Arazi edinimi ve YYEP ile dolaylı olarak ilgili diğer bazı ulusal kanunlar da gerektiğinde 

uygulanmaktadır: 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 

(08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete) 
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• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi 

Gazete) 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (19.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı Resmi Gazete) 

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı 

Resmi Gazete) 

• Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (18.03.2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmi Gazete) 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (No: 6698) 

4.2 Uluslararası Standartlar 

4.2.1 IFC Performans Standartları  

Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) Sürdürülebilirlik Çerçevesi, Kurumun sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik stratejik taahhüdünü ifade eder ve IFC'nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC'nin Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Politikası ve Performans 

Standartları ile IFC'nin Bilgiye Erişim Politikasından oluşmaktadır. Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik 

Politikası, IFC'nin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili taahhütlerini, rollerini ve sorumluluklarını 

açıklar. IFC'nin Bilgiye Erişim Politikası, IFC'nin faaliyetlerinde şeffaflık ve iyi yönetişime olan bağlılığını 

yansıtır ve Kurumun yatırım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin kurumsal açıklama yükümlülüklerini ana 

hatlarıyla belirtir.  

IFC'nin Kılavuz Notu 5'e göre, arazi edinimi ve yeniden yerleşimin hükümetin sorumluluğunda olduğu 

durumlarda müşteri, bu Performans Standardı ile tutarlı sonuçlar elde etmek için kurumun izin verdiği 

ölçüde sorumlu devlet kurumu ile işbirliği yapacaktır. Buna ek olarak, hükümet kapasitesinin sınırlı 

olduğu durumlarda, müşteri yeniden yerleşim planlaması, uygulaması ve izlemesi sırasında aktif bir rol 

oynayacaktır. 

IFC, Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer stratejiler, politikalar ve girişimlerle birlikte, genel kalkınma 

hedeflerine ulaşmak amacıyla Kurumun ticari faaliyetlerini yönlendirmek için kullanır. Performans 

Standartları diğer finans kuruluşları tarafından da uygulanabilir.  

Bu listedeki beşinci standart (PS5 - Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim) bu GKİP&YYEP'nin 

temelini oluşturmaktadır: 

PS5: Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim  

Performans Standardı 5, projeyle ilgili arazi ediniminin ve arazi kullanımına getirilen kısıtlamaların bu 

araziyi kullanan topluluklar ve kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini kabul eder. Gönülsüz 

yeniden yerleşim, projeyle ilgili arazi edinimi ve/veya arazi kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle 

hem fiziksel yerinden edilmeyi (yer değiştirme veya barınak kaybı) hem de ekonomik yerinden edilmeyi 

(gelir kaynaklarının veya diğer geçim kaynaklarının kaybına yol açan varlıkların veya varlıklara erişimin 

kaybı) ifade eder. Etkilenen kişiler veya topluluklar, fiziksel veya ekonomik yerinden edilmeyle 

sonuçlanan arazi edinimini veya arazi kullanımındaki kısıtlamaları reddetme hakkına sahip olmadığında 

yeniden yerleşim gönülsüz olarak kabul edilir. 

Bu, (i) yasal kamulaştırma veya arazi kullanımına geçici veya kalıcı kısıtlamalar getirilmesi ve (ii) alıcının 

kamulaştırmaya başvurabileceği veya satıcıyla müzakerelerin başarısız olması halinde arazi 

kullanımına yasal kısıtlamalar getirebileceği müzakere edilmiş anlaşmalar durumunda ortaya çıkar. 

Proje Şirketi IFC PS5'in hedeflerine ulaşacaktır. 
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Bu Performans Standardı, aşağıdaki arazi ile ilgili işlem türlerinden kaynaklanan fiziksel ve/veya 

ekonomik yerinden edilme durumları için geçerlidir: 

• Ev sahibi ülkenin yasal sistemine göre kamulaştırma veya diğer zorunlu prosedürler yoluyla 

edinilen arazi hakları veya arazi kullanım hakları, 

• Uzlaşmaya varılamaması kamulaştırma veya diğer zorunlu prosedürlerle sonuçlanacaksa, 

mülk sahipleri veya arazi üzerinde yasal hakları olan kişilerle müzakere edilerek elde edilen 

arazi hakları veya arazi kullanım hakları, 

• Arazi kullanımı ve doğal kaynaklara erişim üzerindeki istem dışı kısıtlamaların, bir topluluğun 

veya topluluk içindeki grupların geleneksel veya tanınabilir kullanım haklarına sahip oldukları 

kaynak kullanımına erişimlerini kaybetmelerine neden olduğu proje durumları, 

• Resmi, geleneksel veya tanınabilir kullanım hakları olmadan araziyi işgal eden insanların 

tahliyesini gerektiren belirli proje durumları, 

• Ortak mülkiyet ve deniz ve su kaynakları, kereste ve kereste dışı orman ürünleri, tatlı su, tıbbi 

bitkiler, avlanma ve toplanma alanları ile otlatma ve ekim alanları gibi doğal kaynaklar da dahil 

olmak üzere araziye erişimin veya diğer kaynakların kullanımının kısıtlanması. 

Standarda göre, fiziksel yerinden edilme durumunda Müşteri, etkilenen kişi sayısına bakılmaksızın 

asgari olarak bu Performans Standardının uygulanabilir gerekliliklerini kapsayan bir Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı geliştirecektir. Bu plan, kaybedilen arazi ve diğer varlıklar için tam ikame maliyeti üzerinden 

tazminat ödenmesini de içerecektir. Plan, yerinden edilmenin olumsuz etkilerini azaltmak; kalkınma 

fırsatlarını belirlemek; bir yeniden yerleşim bütçesi ve programı geliştirmek ve etkilenen tüm kişi 

kategorilerinin (ev sahibi topluluklar dahil) haklarını belirlemek üzere tasarlanacaktır. Yoksulların ve 

hassas durumdakilerin ihtiyaçlarına özel önem verilecektir. Müşteri, arazi haklarının elde edilmesine 

yönelik tüm işlemlerin yanı sıra tazminat önlemlerini ve yeniden yerleştirme faaliyetlerini 

belgeleyecektir. 

Proje alanında yaşayan insanların başka bir yere taşınması gerekiyorsa, müşteri (i) yerinden edilmiş 

kişilere, uygun olduğunda yeterli ikame konut veya nakit tazminat da dahil olmak üzere, uygulanabilir 

yeniden yerleşim seçenekleri arasında seçenekler sunacak; ve (ii) yerinden edilmiş her bir grubun 

ihtiyaçlarına uygun yeniden yerleşim yardımı sağlayacaktır. Yerinden edilmiş kişiler için inşa edilen yeni 

yeniden yerleşim alanları daha iyi yaşam koşulları sunmalıdır. Yerinden edilmiş kişilerin önceden var 

olan topluluklar ve gruplar içinde yer değiştirme konusundaki tercihleri dikkate alınacaktır. Yerinden 

edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların mevcut sosyal ve kültürel kurumlarına saygı gösterilecektir. 

Paragraf 17 (i) veya (ii) kapsamında fiziksel olarak yerlerinden edilmiş kişiler söz konusu olduğunda, 

Müşteri eşit veya daha yüksek değerde, kira güvencesine sahip, eşdeğer veya daha iyi özelliklere sahip 

ve konum avantajlarına sahip ikame mülk veya uygun olduğu durumlarda nakit tazminat seçeneği 

sunacaktır. Nakit yerine ayni tazminat verilmesi düşünülmelidir. Nakdi tazminat seviyeleri, kaybedilen 

arazi ve diğer varlıkların yerel piyasalarda tam ikame maliyetiyle değiştirilmesi için yeterli olmalıdır. 

4.2.2 Ekvator Prensipleri 4  

Ekvator Prensipleri (EP), projelerde çevresel ve sosyal riskin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve 

yönetilmesi için finansal kuruluşlar tarafından benimsenen bir risk yönetimi çerçevesidir ve öncelikle 

sorumlu risk karar verme sürecini desteklemek için durum tespiti ve izleme için asgari bir standart 

sağlamayı amaçlamaktadır. 
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EP'lerin dördüncü versiyonu (Temmuz 2020) uyarınca, tüm Ekvator Prensipleri Finans Kuruluşları 

(EPFK'lar) EP 4'ü 1 Ekim 2020 tarihine kadar uygulamalıdır. EP 4 10 ilkeden oluşmaktadır. YYEP ile 

ilgili ilkeler aşağıda listelenmiştir: 

YYEP için ilgili kriterler 3, 5, 6 ve 9. İlkeler altında yer almaktadır: 

• İlke 3: Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 

• İlke 5: Paydaş Katılımı  

• İlke 6: Şikayet Mekanizması 

• İlke 9: Bağımsız İzleme ve Raporlama 

İlke 3: Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar 

Değerlendirme süreci, ilk etapta, çevresel ve sosyal konularla ilgili ev sahibi ülke yasalarına, 

yönetmeliklerine ve izinlerine uyumu ele almalıdır. 

EPFK'lar farklı pazarlarda faaliyet göstermektedir: bazıları halklarını ve çevreyi korumak için 

tasarlanmış güçlü çevresel ve sosyal yönetişim, mevzuat sistemleri ve kurumsal kapasiteye sahiptir; 

bazıları ise çevresel ve sosyal sorunları yönetmek için gelişen teknik ve kurumsal kapasiteye sahiptir. 

İlke 5: Paydaş Katılımı 

Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak önemli olumsuz etkileri olan projeler için müşteri 

Bilgilendirilmiş İstişare ve Katılım süreci yürütecektir. Müşteri, istişare sürecini aşağıdaki hususlara göre 

düzenleyecektir:  

• Projenin riskleri ve etkileri,  

• Projenin gelişim aşaması,  

• etkilenen toplulukların dil tercihleri,  

• karar alma süreçleri, 

• ve dezavantajlı ve hassas grupların ihtiyaçları.  

İlke 6: Şikayet Mekanizması  

Şikâyet mekanizmalarının projenin risk ve etkilerine göre ölçeklendirilmesi ve kültürel açıdan uygun, 

kolay erişilebilir, ücretsiz ve sorunu ya da endişeyi ortaya çıkaran tarafın cezalandırılmadığı anlaşılabilir 

ve şeffaf bir istişare süreci kullanılarak endişelerin derhal çözülmesini amaçlaması gerekmektedir. 

Şikayet mekanizmaları adli veya idari çözüm yollarına erişimi engellememelidir. Müşteri, Paydaş Katılım 

süreci sırasında Etkilenen Toplulukları ve Çalışanları şikayet mekanizmaları hakkında bilgilendirecektir. 

İlke 9: İzleme ve Raporlama 

Projenin Finansal Kapanıştan sonra ve kredinin ömrü boyunca Ekvator Prensiplerine uygunluğunu 

değerlendirmek için EPFK bağımsız izleme ve raporlamaya ihtiyaç duyacaktır. Bu YYEP&GKİP için iç 

ve dış izleme faaliyetleri planlanmıştır. 

4.3 Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Arasındaki Boşluk Analizi 

YYEP'nin hazırlanmasına ilişkin uluslararası standartlar PS5 ile ulusal mevzuat arasında bazı boşluklar 

bulunmaktadır. YYEP, bu boşlukları gidermek için ek önlemler içermektedir. Türk Hukuku ve IFC 

Politikaları arasındaki temel boşluklar aşağıdaki tabloda (Tablo 4-1) özetlenmiştir. 
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  Sayfa22 of 58 

 

Tablo 4-1 Türk mevzuatı ile IFC standartları arasındaki temel farklar 

Konu IFC Standartları Türk Mevzuatı Fark 

Kaçınma ve 

Minimizasyon 

IFC PS5'e göre, mümkün olan 

yerlerde gönülsüz yeniden 

yerleşimden kaçınılmalı veya en aza 

indirilmelidir. 

Türk Kamulaştırma Kanunu'nda yeniden yerleşimin 

önlenmesi ve en aza indirilmesine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak, yerel toplulukların fiziksel 

olarak yerlerinden edilmesi, yüksek sosyal ve 

ekonomik maliyetleri nedeniyle Devlet tarafından 

tercih edilmemektedir. 

Yasal bir boşluk var, ancak uygulamada 

bir boşluk yok.  

Nüfus Sayımı ve 

Temel Bilgiler 

IFC PS5'e göre, arazi edinimi veya 

arazi kullanımında kısıtlamalar 

kaçınılmaz olduğunda, Borçlu, 

çevresel ve sosyal değerlendirmenin 

bir parçası olarak, projeden 

etkilenecek kişileri belirlemek, 

etkilenecek arazi ve varlıkların bir 

envanterini oluşturmak, tazminat ve 

yardım için kimlerin uygun olacağını 

belirlemek ve fırsatçı yerleşimciler 

gibi uygun olmayan kişileri fayda 

talep etmekten caydırmak için bir 

nüfus sayımı yapacaktır. 

Türk Hukuku, varlıkların envanterinin 

hazırlanmasını gerektirmektedir. 

Kamulaştırma yoluyla arazi edinimi, etkilenen 

taşınmaz varlıkların bir sayımının (tam sayım) ve 

sahiplerinin tam bir listesinin hazırlanmasını 

gerektirir. 

Ulusal gereklilik, taşınmaz varlıkların ve 

yasal tapu sahiplerinin sayımı ile sınırlıdır. 

Kiracılar, ortak arazi kullanıcıları, yasal 

veya geleneksel tapusu olmayan arazi 

sahipleri/işgalcileri dahil olmak üzere IFC 

PS5 tarafından tanımlanan projeden 

etkilenen nüfus hakkında nüfus sayımı ve 

temel bilgiler gerekli değildir. 

Tam İkame Değeri 

Üzerinden Nakit 

Tazminat  

IFC PS5'e göre, arazi edinimi veya 

arazi kullanımına ilişkin kısıtlamalar 

(kalıcı veya geçici olsun) 

önlenemediğinde, Borçlu etkilenen 

kişilere tam ikame maliyeti üzerinden 

tazminat ve yaşam standartlarını 

veya geçim kaynaklarını 

iyileştirmelerine veya en azından 

eski haline getirmelerine yardımcı 

Tarım arazilerinin değerlemesi, piyasa fiyatları 

dikkate alınarak hesaplanan yıllık net gelirin 

kapitalizasyonuna dayanmaktadır. Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.02.2017 tarih ve 

29966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Değerleme 

Standartları Hakkında Tebliği'nin (III-62.1) 3. 

Maddesine göre "Yürütülen değerleme 

faaliyetlerinde, Türkiye Değerleme Uzmanları 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ'in 

3. Maddesi uyarınca SPK lisanslı bir kişi 

PS5 uyarınca uluslararası standartlara 

uygun olarak arazi ve ağaçları 

değerlemiştir. 

Yapılar, ÇŞİDB tarafından tanımlanan 

referans değerler ve piyasa değeri 
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  Sayfa23 of 58 

 

Konu IFC Standartları Türk Mevzuatı Fark 

olmak için gerekli olabilecek diğer 

yardımları sunacaktır. 

Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" 

tarafından yayımlanan Uluslararası Değerleme 

Standartlarına uyulması zorunludur.  

tarafından verilen inşaat maliyetleri 

kullanılarak tazmin edilir. Ancak, 

amortisman ve yıkım maliyetleri 

hesaplanan değerlerden düşülmektedir, 

fakat bu PS5 ile uyumlu değildir. 

Yeniden Yerleşim 

Eylem Planı 

hazırlama gerekliliği 

IFC PS5'e göre, ekonomik ve/veya 

fiziksel yerinden edilme durumunda, 

Borçlu bir Yeniden Yerleşim Eylem 

Planı geliştirecektir. 

Türk Hukuku kapsamında proje sahiplerini yeniden 

yerleşim eylem planı hazırlamaya zorlayan 

herhangi bir yasal hüküm bulunmamaktadır. 

Yeniden yerleşim planlaması önemli bir 

eksikliktir, çünkü yeniden yerleşim ile ilgili 

belgeler yalnızca kadastro bilgilerini, varlık 

listesini ve tazminatları içermektedir. 

PEK'lerin geçim kaynaklarını iyileştirmek 

veya proje öncesi seviyelere getirmek için 

herhangi bir planlama bulunmamaktadır. 

İş Kaybı Arazi ediniminin veya arazi 

kullanımına ilişkin kısıtlamaların 

ticari yapıları etkilediği durumlarda, 

etkilenen işletme sahiplerine ticari 

faaliyetlerini başka bir yerde yeniden 

kurma maliyetleri, geçiş dönemi 

boyunca kaybedilen net gelir ve 

tesis, makine veya diğer 

ekipmanların nakil ve yeniden 

kurulum maliyetleri için tazminat 

ödenecektir. 

Ulusal mevzuat sadece mal ve/veya yapı kaybının 

tazminini öngörmektedir.  

Ulusal mevzuatta, kamulaştırmadan 

kaynaklanan gelir kaybı için işletme 

sahiplerine tazminat ödenmesine ilişkin 

hükümler bulunmamaktadır. 

Toplumsal 

Varlıkların Kaybı için 

Tazminat ve 

İyileştirme 

Geçim kaynakları doğal kaynaklara 

dayalı olan ve erişimde projeyle ilgili 

kısıtlamaların öngörüldüğü kişiler 

için, etkilenen kaynaklara sürekli 

erişime izin vermek veya eşdeğer 

geçim kaynağı kazanma potansiyeli 

Ortak varlıklar, Kamulaştırma Kanunu'nun 30. 

Maddesine göre tazmin edilir. 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi, kamu 

tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip olduğu 

taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının 

başka bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından 

Meralar, orman arazileri, hazine arazileri 

veya diğer devlet kurumlarının 

(belediyeler, vb.) yetki alanındaki araziler 

gibi kamu arazilerinin ortak kullanıcıları 

tanınmamakta ve/veya tazmin 

edilmemektedir. 
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ve erişilebilirliği olan alternatif 

kaynaklara erişim sağlamak için 

önlemler alınacaktır. 

Uygun olduğu durumlarda, doğal 

kaynak kullanımıyla ilişkili faydalar 

ve tazminatlar doğrudan bireylere 

veya hanelere yönelik olmaktan 

ziyade kolektif nitelikte olabilir. 

kamulaştırılamayacağını ifade etmektedir. Kamu 

kurumlarının sahip olduğu mülkler 

kamulaştırılamaz ancak sadece devire konu 

olabilir. Eğer izin verilen bir devir söz konusu 

değilse, anlaşmazlık Yüksek Mahkeme'de çözülür. 

Mera arazilerinden yararlanan yerinden edilmiş 

kişiler için herhangi bir tazminat söz konusu 

değildir. 

Gecekonduculara / 

kayıt dışı arazi 

kullanıcılarına 

muamele 

IFC PS5, etkilenen kişilerin projeyle 

ilgili kayıplarının, taşınmaz 

varlıkların fiilen edinilmesinden veya 

araziye erişimden önce tam ve nakit 

olarak tazmin edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 

Bu kullanıcılara tazminat hakkı 

tanınmalıdır 

Kamulaştırma alanındaki kamu arazileri üzerinde 

bulunan ve kişilere ait olduğu belgelenebilen 

varlıklar, Kamulaştırma Kanununun 19. Maddesi 

uyarınca tazmin edilebilir. Ancak kamu arazilerinin 

belgesiz gayri resmi kullanıcıları kamulaştırma 

tazminatı alma hakkına sahip değildir. 

Türk Kamulaştırma Kanunu'nda, belge 

olmadığı takdirde kamu arazileri 

üzerindeki gayri resmi 

kullanıcılar/gaspçılar için herhangi bir 

tazminat söz konusu olamaz.  

Hassas Kişiler için 

Önlemler 

IFC, özellikle yoksulluk sınırının 

altındakiler, topraksızlar, yaşlılar, 

kadınlar ve çocuklar gibi hassas 

grupların ihtiyaçlarına özel dikkat 

gösterilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Geçim kaynaklarının 

yeniden yapılandırılması planlaması 

kadınlara, azınlıklara veya hassas 

gruplara özel yardım sağlamalıdır. 

Kamulaştırma Kanunu hassas grupları 

belirtmemektedir. Ancak, Türk Anayasası uyarınca 

Devlet, vatandaşlarının huzur ve güven içinde 

yaşamlarını sürdürmelerini garanti altına almakta, 

ayrıca sosyo-ekonomik olarak daha yüksek bir 

yaşam standardına ulaşmalarını teşvik etmektedir. 

Bu bağlamda Devlet, muhtaç, güçsüz, çaresiz ve 

kimsesiz vatandaşlarını korumak ve desteklemek 

için çeşitli kurallar ve tedbirler uygulamaktadır. 

Türk Arazi Kamulaştırma Kanunu 

hassasiyeti ele almamaktadır. Süreç, 

gerginlikler, yerleşim ilişkileri gibi sosyal 

konuları dikkate alırken, hassasiyete 

yönelik bir yaklaşım belirlememekte ve 

hassas grupların geçişini kolaylaştıracak 

bir strateji tanımlamamaktadır. 

Geçim 

Kaynaklarının 

IFC PS5'e göre borçlu, ekonomik 

olarak yerinden edilen herkese geçiş 

desteği sağlayacaktır. 

Yürürlükte olan ulusal yasalarda geçiş dönemi 

desteği ve geçim kaynaklarının yeniden 

yapılandırılması gereklilikleri bulunmamaktadır. 

Geçiş dönemi desteği ve geçim 

kaynaklarının yeniden yapılandırılması 

faaliyetleri için bir bütçe ayrılmalıdır. 
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Desteklenmesi ve 

İyileştirilmesi 
PS5'te projenin arazi edinimi 

etkilerinden hanelerin yanı sıra 

toplulukların da etkilenebileceği 

belirtilmiş ve bu etkilerin de YYEP 

kapsamında yönetilmesi önerilmiştir: 

"Kaçınılmaz olduğu durumlarda, 

yerinden edilmiş kişiler ve ev sahibi 

topluluklar üzerindeki olumsuz 

etkilerin azaltılması için uygun 

önlemler dikkatlice planlanmalı ve 

uygulanmalıdır." 

Proje Düzeyinde 

Şikayet 

Mekanizmaları (ŞM) 

Etkilenen Toplulukların bulunduğu 

yerlerde, müşteri, Etkilenen 

Toplulukların müşterinin çevresel ve 

sosyal performansıyla ilgili 

endişelerini ve şikayetlerini almak ve 

çözümünü kolaylaştırmak için bir 

şikayet mekanizması kuracaktır. 

Arazi edinim süreci, PEK'lerin itiraz etme hakkını 

tanımaktadır. İtirazlar kaydedilir ve yazılı olarak 

yanıtlanır. 

Ulusal hukuk kapsamındaki kamulaştırma 

sürecinde, ilk etapta taşınmaz mal için mal 

sahibinin rızası aranır, ancak her zaman rıza 

sağlanamaz ve kamulaştırma zorunlu hale gelir.  

Kamulaştırma, taşınmaz mala kamu yararı için 

Devlet tarafından zorunlu olarak el konulmasını 

içerir. Ancak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 

kamulaştırmaya tabi taşınmaz malın sahibi ve 

işgalcisinin ve diğer ilgili tarafların kamulaştırma 

prosedürüne veya takdir edilen değerlere ve gerçek 

hatalara karşı adli mahkemelerde dava 

açabilmelerine izin vermektedir. 

Ayrıca 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Yerel mevzuat kapsamında herhangi bir 

şikâyet mekanizması gerekliliği 

bulunmamaktadır.  
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Kanunu'na da atıfta bulunulabilir. 4982 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu "Kurumlar, her türlü bilgi 

veya belgeyi bu Kanunda belirtilen istisnalar 

dışında, başvuru sahiplerinin yararlanmasına 

sunmak ve bilgi edinme başvurularını doğru, süratli 

ve etkili bir şekilde inceleyerek karara bağlamak 

üzere, idarî ve teknik tedbirleri almakla 

yükümlüdürler." demektedir. 
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5. ARAZİ GEREKSİNİMLERİ VE PROJENİN EDİNİMİ 

Proje güzergahı Akdeniz Bölgesinde yer alan Mersin İlinde yer almakta olup, bu otoyol güzergahının 

başlangıcı TAG Otoyolunun başlangıcı olan Çeşmeli Otoyolunun D-400 Devlet Yolu ile kesiştiği 

noktadan başlayıp, D-400 Devlet Yoluna paralel olarak Km: -2+000 KM kavşağından başlayıp Km: 

40+250.000'de Kızkalesi Kavşağında son bulmaktadır. 

Tanımlanan ÇSED çalışması (2024) alanındaki, diğer bir deyişle arazi edinim koridorundaki ve 

kurulacak geçici Proje bileşenlerinin ayak izindeki arazi kullanım özellikleri, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü'nün CORINE Veri Tabanı ve Parsel Sorgulama Uygulaması'ndan veri sağlayan CBS araçları 

aracılığıyla ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Prjoe Etki Alanının (PEA) arazi örtüsü sınıflandırmasına 

göre, proje alanı çevresindeki arazilerin çoğunluğu meyve ağaçları ve meyve plantasyonları, sklerofilli 

bitki örtüsü, karmaşık ekim desenleri kategorilerine girmektedir. PEA’nın Arazi Örtüsü Sınıflandırmasına 

ilişkin CORINE verileri Ek E'de özetlenmiştir. PEA’nın arazi kategorizasyonu hakkında daha ayrıntılı 

bilgi için projenin ÇSED'ine bakınız. 

 

Şekil 5-1 PEA Arazi Örtüsü Sınıflandırması Analizi (ÇSED, 2024) 

5.1 Proje Alanının Arazi İhtiyacı 

Projeden etkilenen arazi sayısı 1562'dir. 

1146 parsel özel arazidir. Bu arazilerde hem tarımsal faaliyetler hem de bahçe ve yapılar bulunmaktadır 

ve YYEP saha çalışması kapsamındadır. 13 parsel tüzel kişiliklere aittir. 

Etkilenen parsellerin 416'sı kamu arazisidir. Bunların 172'si boru hatları, tescilli olmayan alanlar, yollar 

gibi hizmet/kullanılmayan alanlardır. Diğer 244 kamu arazisinde kayıt dışı kullanıcı olma ihtimali vardır. 

Kamu arazilerinde kayıt dışı kullanıcıların olup olmadığı YYEP hazırlık saha çalışması sırasında 

sorgulanmıştır. 
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Meyve ağaçları ve dut plantasyonları

Sklerofilli bitki örtüsü

Karmaşık yetiştirme şekilleri

Önemli doğal bitki örtüsü alanlarına sahip, esas olarak…

Kalıcı olarak sulanan arazi

Karayolu ve demiryolu ağları ve ilgili arazi

İğne Yapraklı Orman

Spor ve eğlence tesisleri

Geçici ormanlık/çalı

Su yolları

Süreksiz kentsel doku
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5.2 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 

Projenin ulusal Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci sırasında, 2022 yılında bir "Arkeolojik Durum 

Tespit Raporu" hazırlanması gerekli hale gelmiştir. Bu değerlendirme sonucunda projenin kamulaştırma 

koridorunda 172 adet kültürel miras varlığı tespit edilmiştir. Projenin ulusal ÇED'i kapsamında 

hazırlanan "Arkeolojik Mevcut Durum Raporu" sonucunda bulunan 57 yeni kültür varlığı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edildi. 

Yapılan değerlendirmeler projenin revize edilmesini gerektirmiştir. KGM, "Revize Güzergah Gerekçe 

Raporu" hazırlayarak projenin yeni güzergah seçimini revize etmiş ve açıklamıştır. KGM, 28.12.2022 

tarihli yazısı ile Proje Şirketi'ne mücbir sebeplerden dolayı revizyon bilgisini vermiştir.  

Kaynak: Projenin ÇSED'i, 2023 

5.3 Özel Arazilerin Edinimi 

Projeden etkilenecek araziler belirlenmiş olmakla birlikte kamulaştırma süreci başlamıştır. Proje için 

kamu yararı ve acele kamulaştırma kararı verilmiştir (Ek A1). Bu kararlar projenin yasal uygunluğunu 

göstermektedir. IFC PS5 doğrultusunda Nüfus Sayımı ve Varlık Envanteri çalışmaları devam 

etmektedir.  

Proje kapsamında alınacak haklar şunlardır; 

• Mülkiyet Hakkı (Kalıcı Edinim): Mülkiyet hakları kalıcı arazi edinimi anlamına gelir. Arazi 

kamulaştırması kalıcıdır ve mülkiyet hakkı idare adına tescil edilir. Devredilen arazi üzerine 

kalıcı bir tesis inşa edileceği için eski sahibi araziyi kullanamaz.  

• Daimi İrtifak Hakkı: Bu hak, asıl malikin tapu sahibi olarak kalmasını sağlar ancak idare lehine 

hak (şerh olarak) tesis eder. Ancak bu projede irtifak hakkı elde edilmeyecektir. 

• Kira Sözleşmeleri Yoluyla Arazi Kiralamaları: Herhangi bir geçici arazi ihtiyacı durumunda 

(örneğin kamp alanı, depolama alanı için) arazi, Yüklenici ve arazi sahibi arasında karşılıklı 

olarak kararlaştırılan şartlar ve oranlar altında belirli bir süre için kiralanabilir. Sözleşme sona 

erdikten sonra arazi eski haline getirilecek ve orijinal haliyle sahibine iade edilecektir. Arazinin 

kiralanması sadece MOİ tarafından devlet arazileri için planlanmıştır. 

18 Nisan 2022 tarihinde KGM tarafından Kamu Yararı ve Kamulaştırma Kararı alınmıştır. İlk olarak, 

aşağıda sunulan arazi değerleme metodolojisine göre arazi değerleme süreci tamamlanmıştır. KGM, 

değerleme işlemlerini özel sektörden hizmet alarak gerçekleştirmiştir. KGM tarafından yeni yolların 

yapımı ve mevcut yolların genişletilmesi sırasında, güzergah üzerindeki her türlü yer altı ve yer üstü 

varlığı kamulaştırılmaktadır. Bu gayrimenkuller birbiriyle ilişkili olduğu için değerleme işlemleri uzman 

bir ekip tarafından yürütülmektedir. 

Otoyol hattı boyunca kamulaştırma işlemleri Ocak 2025 itibariyle %40 oranında tamamlanmıştır. 

Kamulaştırılan araziler üzerinde inşaat çalışmaları başlamıştır. Diğer alanlarda kamulaştırma işlemleri 

devam etmektedir. Yerleşim yeri bazında durum 5.3’te sunulmuştur. 

5.4 Geçici Arazi Kullanımı 

İnşaat sahaları ve depolama alanları için geçici arazi kullanımı planlanmıştır. Geçici olarak kullanılacak 

araziler, teknik gereklilikler göz önünde bulundurularak gelir getirici amaçlarla kullanılmayan kamu 

arazilerinden seçilmiştir. 
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Tablo 5-1 Geçici olarak kullanılan araziler 

Geçici Bileşenler Konum Değerlendirme 

Ana Şantiye Kampı Arpaçbahşiş Mah. 118 Sk. No:163 

Erdemli/Mersin (Konaklama) 

Arpaçbahşiş Mah. 118 Sk. No:163A 

Erdemli/Mersin (Ofis) 

Orman Arazisi olarak tapu kaydına sahiptir ve 

tahsis süreci yoluyla kalıcı olarak devralınmıştır.  

T-2 Şantiye Sahası 

 

Koyuncu Mah. 2. Doğu Kanal Sk. 

No:160 Erdemli/Mersin 

Hazine Arazisi olarak tapu kaydına sahiptir ve 

tahsis süreci ile birlikte geçici olarak devralınmıştır. 

Proje sonunda arazi rehabilite edilecek ve kamuya 

açık hale getirilecektir. 

Kızkalesi Şantiye 

Sahası 

Narlıkuyu Mah. Tebelleş Sk. No:27 

Silifke /Mersin 

Hazine Arazisi olarak tapu kaydına sahiptir ve 

tahsis süreci ile birlikte geçici olarak devralınmıştır. 

Proje sonunda rehabilite edilecek ve halka açık 

hale getirilecektir. 

Depolama Koyuncu Bu alanlar hazine ve orman arazisi olarak tahsis 

edilmiş olup geçici olarak kullanılmaktadır. Proje 

bitiminde kamuya açık hale gelecektir 
Depolama Üçtepe 

Depolama Türbe 

Depolama Kumkuyu Yemişkumu 

 

5.5 Ulusal Arazi Değerleme Metodolojisi 

Türk yasal çerçevesi kapsamında, arazi ediniminden sorumlu kurum tarafından dahili olarak atanan en 

az üç kişiden oluşan bir değerleme komitesi, uzman kişi, kurum ve makamlardan elde edilecek bilgi ve 

belgeleri dikkate alarak kamulaştırılacak taşınmaz malın tahmini değerini belirler. 

Değerleme araştırması materyalleri, otoyol güzergahı üzerinde seçilen her bir proje alanı için yapılan 

saha çalışmaları sonucunda elde edilen birincil veriler ile ikincil kaynaklardan elde edilen verilerden 

oluşmaktadır. Araştırmanın ana materyalini oluşturan birincil veriler anket, sayım ve ölçümler yoluyla 

elde edilmiştir. Anketler, bölgedeki arazi ve arsa sahipleri, muhtarlar, belediye başkanları ve önde gelen 

çiftçilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda bizzat araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın ikincil veri kaynaklarını ise tarımsal değerleme konusunda daha önce yapılmış araştırma 

sonuçları, başta Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri olmak üzere ilgili kurumların kayıtları ve istatistiki veriler 

oluşturmaktadır. Tarımsal varlıkların ekonomik olarak değerlendirilmesinde karşılaşılan temel zorluk, 

işletmelere ilişkin verilerin elde edilmesindeki güçlüktür. Öncelikle her bir tarımsal ürünün girdi-çıktı 

ilişkilerinin, üretim maliyetlerinin ve gelirlerinin sağlıklı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. 

Kamulaştırılacak arazilerin değerlerinin belirlenmesinde, arazi gelirleri için arazinin mevcut kullanım 

durumu (kuru, sulu tarla arazisi ve meyve bahçesi), konumu ve tarımsal özellikleri (sulama durumu, 

rotasyon sistemi vb.) dikkate alınmalıdır. Bu amaçla, güzergah üzerindeki ve çevresindeki parsellerin 

sahiplerinden ve/veya kullanıcılarından anket yoluyla toplanan son üretim yılına ilişkin mali veriler ve 

bir rotasyon dönemine ilişkin toplanan fiziksel veriler, bütçe yaklaşımına dayalı üretim maliyetlerini 

belirlemek için kullanılmıştır 

SPK'nın 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye 

Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1)'in 3. Maddesine göre "Türkiye 
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  Sayfa30 of 58 

 

Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği" tarafından yürütülen değerleme 

faaliyetlerinde, yayımlanan Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulması zorunludur. Bu nedenle 

arazilerin kamulaştırılması sırasında PS5'e uygun olarak değerleme yapılmaktadır. Ancak, 

yapıların/binaların kamulaştırılması sırasında ulusal mevzuat ile uluslararası standartlar arasında hala 

boşluklar bulunmaktadır. Bu nedenle, aşağıda sunulan ulusal değerleme yöntemine göre belirlenen 

kamulaştırma bedellerinin IFC PS5 ile uyumlu olması için gereken ek tazminatlar ve etki azaltma 

yöntemleri ilerleyen bölümlerde ayrıca sunulacaktır: 

• Yeniden Yerleşim ve Tazminat Stratejisi 

• Geçim Kaynakları İyileştirme Planı 

5.5.1 Arazilerin değerlemesi 

5.5.1.1 Tarım arazileri 

“Net Gelir Kapitalizasyonu”, tarım arazilerinin kaybı için tazminatın hesaplanmasında kullanılan 

değerleme yöntemidir. Projeden etkilenen tarım arazilerinden elde edilen net gelir aşağıdaki adımlara 

göre belirlenir: 

• Brüt gelir, her bir arazi parseli tarafından üretilen yıllık ürün miktarının ilgili değerleme yılı için 

ürün birim fiyatıyla (örneğin kg başına fiyat) çarpılmasıyla hesaplanır. 

• Net gelir, her bir arazi parselinden elde edilen yıllık mahsulle ilişkili üretim maliyetlerinin o 

mahsulün brüt gelirinden çıkarılmasıyla elde edilir. 

Net gelir daha sonra kapitalizasyon oranı ile çarpılarak tazminatın ulusal değerlemesi elde edilir. 

Tarım arazilerinin değerlemesi sırasında kullanılan formül: R / F = K  

R: Net gelir (brüt gelir - üretim maliyetleri) 

F: kapitalizasyon oranı (tarım arazisine yatırılan sermaye ile ilgili risk) 

K: Değer (ulusal tazminat değerlemesi) 

Kapitalizasyon oranı, tarım arazilerinin değerlemesinde önemli bir ölçüttür. Etkilenen tarım arazisinin 

net geliri, mevcut değerini belirlemek için bu oranla çarpılır. Ortalama kapitalizasyon oranı, ürün 

veriminin (her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl İdareleri tarafından belirlenir) ürün birim fiyatına 

bölünmesiyle hesaplanır. Bağımsız varlık değerleme eksperleri daha sonra değerlemesi yapılan tarım 

arazisinin belirli özelliklerine (olumlu ve olumsuz) bağlı olarak arazi parselinin değerini ayarlayacaktır. 

Arazinin olumlu özellikleri kapitalizasyon oranını düşürürken, olumsuz özellikleri artıracaktır. 

Kapitalizasyon oranını olumlu yönde etkileyen (yani kapitalizasyon oranını düşüren) ve dolayısıyla tarım 

arazisi parselinin hesaplanan değerini artıran faktörler aşağıdaki gibidir: 

• Bir şehre veya kasabaya yakınlık, 

• Erişim yollarına yakınlık (kara, demir, hava yolu), 

• Elverişli nakliye koşulları, 

• (varsa) iyi durumda Binalar, 

• Bölünmemiş arazi, 

• Pürüzsüz ve iyi şekillendirilmiş arazi, 

• Arazinin güvenliği ve emniyeti, 

• Satın alma ve satış kolaylığı, 
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• Tapu kaydı olan arazi, 

• Arazi için kadastro çalışmalarının tamamlanmış olması , 

• Yüksek nüfus yoğunlukları, 

• Kolayca değiştirilebilen dönüşümlü ekim sistemi (ürün çeşitliliğinin uygulanabilirliği); ve 

• Sulanan bir arazi ise uygun sulama koşulları. 

Kapitalizasyon oranını olumsuz etkileyen (yani kapitalizasyon oranını artıran) ve dolayısıyla tarımsal 

arazi parselinin hesaplanan değerini azaltan faktörler yukarıda listelenenlerin tersi olacaktır. 

Net gelir kapitalizasyonu değerlemesinin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için, bağımsız 

varlık değerleme eksperleri kamulaştırılacak arazi parsellerini ziyaret ederek hem mevcut arazi 

kullanımını tespit eder hem de ulusal mevzuatta tanımlandığı üzere arazi parselinin nihai hesaplanan 

değerini etkileyebilecek tüm faktörleri belirler.  

Bu yaklaşım, ulusal gerekliliklere uygun olarak tazminat sağlamak ve PS5'in gerektirdiği tam ikame 

değerini karşılamak için gereken nihai değeri belirler. 

5.5.1.2 Tarım dışı araziler 

"Piyasa Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemi" Türkiye'de tarım dışı arazi parsellerinin değerinin 

hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Tarım dışı arazi parselleri için ulusal mevzuatta açıkça 

tanımlanan bu değerleme yöntemi, değerlemesi yapılan arazi parselinin benzer özelliklere sahip tarım 

dışı arazi parsellerinin satış fiyatlarıyla karşılaştırılmasıyla hesaplanır.  

5.5.2 Arazi üzerindeki sabit kıymetlerin değerlemesi 

5.5.2.1 Ağaçlar 

Kamulaştırma Kanunu uyarınca, her bir arazi parseli için varlık envanteri güncellemesinin bir parçası 

olarak tam bir ağaç sayımı gerçekleştirilir. Bu sayım, Proje için kamulaştırma koridorundaki tüm 

ağaçların ve diğer sabit varlıkların türünü, yaşını ve çapını tercihen mümkünse mülk sahipleriyle birlikte 

kaydeder. Bir ağacın değerini telafi etmek için kullanılan ulusal değerleme yöntemi aşağıdaki iki kritere 

dayanmaktadır: 

• Kereste değeri; ve 

• Ağaç tarafından üretilen meyve sayısı. 

Bir ağacın kereste değerinin ve ortalama meyve üretim miktarının hesaplanması, ağacın türü, çapı, 

uzunluğu ve hacmi gibi ayrıntılarla bilgilendirilir. Ağaçtan elde edilen yıllık brüt gelir, kereste değeri ve 

meyve satışlarından elde edilen gelirin (standartlaştırılmış ağırlık başına ortalama bölgesel fiyatlarla) 

toplamına göre hesaplanır. Daha sonra net gelir, yıllık brüt gelirden ağacın ve çevresindeki alanın 

verimliliğini sürdürme maliyetinin çıkarılmasıyla hesaplanır. 

Kamulaştırma Kanunu'na göre, ağaçların değerlemesi sırasında "odun maliyeti" ve "kesim maliyeti" gibi 

kesintiler yapmak mümkündür. Ancak KGM, PS5 uyarınca bu tür kesintiler yapmadan ağaçların tam 

ikame maliyeti üzerinden tazminat ödemekte ve ağaçlar Proje Şirketi tarafından kesilmektedir. 

Kesilen ağaçların sahiplerine iade edildiği durumlarda tazminat, hesaplanan tazminattan odun 

fiyatı/kesim fiyatı düşülerek ödenmektedir. KGM bu kesintiyi yapmamış ve yine de ağaçları sahiplerine 

iade etmiştir. Bu uygulamanın amacı uluslararası standartların beklentilerini karşılamaktır. 
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  Sayfa32 of 58 

 

5.5.2.2 Yapılar 

Kamulaştırılacak konut ve konut dışı yapıların değerlemesi, belirlenen birim fiyatlar kullanılarak ulusal 

mevzuat kapsamında varlık değerleme eksperleri tarafından yapılacaktır. Bu değerlemeler, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan farklı ana malzemelerden (taş, 

tuğla veya ahşap gibi) yapılmış yapıların resmi birim fiyatlarına dayanacaktır. Mal sahibine ödenen bu 

maliyetler, tamamlanma oranı, amortisman maliyeti ve enkazı dikkate alan maliyet yöntemine uygun 

olarak hazırlanır. 

Mal sahibine ödenmek üzere konut ve konut dışı yapılar için hesaplanan nihai değer ulusal gereklilikleri 

karşılamaktadır, ancak PS5 gerekliliklerini karşılamamaktadır ve bu nedenle kamulaştırılacak konut ve 

konut dışı yapılar için ek tazminat gerekmektedir. Ek tazminatlar, GEÇİM KAYNAKLARI İYİLEŞTİRME 

PLANI bölümünde sunulmaktadır. 

Projenin “ikame maliyetine göre tazminat” ilkesi, kaybedilen varlıkların yerine yenilerini koyarak geçim 

kaynağı kayıplarını telafi eder. Ancak, bazı etkiler kalıcı olabilir veya geçim kaynaklarının dayanıklılığını 

azaltabilir. Dolayısıyla, bazı gruplar diğer PEK'lerden nispeten daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle, 

ek bir Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı (GKİP) daha sürdürülebilir ve dirençli geçim kaynaklarına 

katkıda bulunacaktır. 

GKİP kapsamında uygun gruplar, bu YYEP&GKİP kapsamında “Önemli Etkiler Altındaki PEK'ler” olarak 

tanımlanmaktadır. 

5.6 Kamu Arazilerinin Edinimi 

Kamu arazilerinin edinimi aşağıdaki gibidir. Bu tür bir edinim PS5 açısından uygunsuz olmasa da, kamu 

arazilerinin kullanıcıları bazen göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle, gayri resmi kamu arazisi 

kullanıcılarına ilişkin ek taahhütler, bu YYEP&GKİP'in 8. BÖLÜMÜ YENİDEN YERLEŞİM VE 

TAZMİNAT STRATEJİSİ'nde yer almaktadır. 

5.6.1 Orman Arazileri 

Orman arazileri (tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait), yerel Orman Müdürlükleri tarafından kabul 

edilen uzun vadeli kiralama (49 yıl) yoluyla satın alınacaktır.  

Ulusal mevzuata göre, orman arazileri üzerinde bulunan varlıkların sahibine herhangi bir tazminat 

ödenmemektedir. Bu projede KGM, orman arazilerindeki gayri resmi varlıklar için de kamulaştırma 

ücreti ödemektedir. Orman arazilerindeki yapıların ve ağaçların sahipleri "mülkiyet belirleme" davaları 

yoluyla tespit edilmektedir. 

5.6.2 Hazine arazileri 

Hazine arazilerinin edinimi yazışma yoluyla gerçekleştirilmekte ve bu araziler için herhangi bir ödeme 

yapılmamaktadır. 

5.6.3 Diğer kamu kurumlarına ait araziler 

Diğer devlet kurumlarına ait araziler (belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karayolları Genel 

Müdürlüğü gibi) Arazi Edinme Kanununun 30. Maddesine tabidir. Bu süreç özel arazi mülkiyetine çok 

benzer, ancak müzakere yazılı yazışmalarla yürütülür. 

5.6.4 Mera Alanları 

Mera olarak tahsis edilen araziler, mera statüsünden Hazine arazisine dönüştürülerek edinilecek ve 

Hazine arazisi olarak işlem görecektir. 
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5.6.5 Yerleşim yerlerinin ortak arazileri 

Yerleşim yerlerine tahsis edilen araziler, mera statüsünden Hazine arazisine dönüştürülerek edinilecek 

ve Hazine arazisi olarak işlem görecektir. 

5.6.6 Kayıtlı olmayan alanlar 

Tapu dışı bırakılan alanların (çoğunlukla taşlık, çalılık, ham toprak, dere menfezleri vb. gelir getirici 

kullanıma uygun olmayan) tescil edilmesi gerektiğinde Hazine'ye tescil ettirilmesi bir yöntemdir. 

6. VERİ TOPLAMA METODOLOJİSİ 

Bu YYEP ve GKİP’in ana stratejisi, fiziksel ve ekonomik yerinden edilmeye karşı ulusal mevzuat ile IFC 

standartları arasındaki boşlukları kapatmaktır. Projenin arazi ediniminin sosyo-ekonomik etkileri, bu 

boşlukları kapatmak için gerekli uygulamaları planlamak üzere tanımlanmıştır. Bu etkilerin 

belirlenmesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş ve Proje'nin arazi ediniminden etkilenen arazilerin 

sahipleri, kullanıcıları ve yararlanıcıları ile istişarelere dayalı bir saha çalışması yapılmıştır. 

6.1 Amaç 

YYEP&GKİP metodolojisinin üç ana amacı vardır: 

1) Projenin arazi edinimi ve arazi kullanımı üzerindeki etkilerini önceden belirlemek için istatistiksel 

analizler yapmak ve doğrudan etkilenen haneler üzerinde belirlenen etkileri en aza indirmek 

için geçim kaynaklarını geri kazandırma önlemleri de dahil olmak üzere ekonomik ve fiziksel 

yeniden yerleşimi yönetmek. 

2) Arazilerin resmi/resmi olmayan kullanıcıları da dahil olmak üzere projenin arazi ediniminden 

etkilenen tüm haneleri belirleyerek uluslararası standartlara uygun bir Varlık Envanteri ve 

Sayımı hazırlanması. 

3) Projenin kalıcı ve geçici arazi kullanımının, projeden dolaylı olarak etkilenen insanların yerleşim 

yerleri ve geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini yönetmek için topluluk düzeyinde 

önlemlerin belirlenmesi. 

6.2 Veri kaynakları 

Saha çalışmalarının veri kaynakları şunlardır: 

• Projeden Etkilenen Hanelerin (PEH’ler) temsilcileri olarak doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen 

kişilerle yapılandırılmış görüşmeler (anket), 

• Projeden Etkilenen Yerleşimlerin (PEY) temsilcileri (muhtarlar) ile yapılandırılmış görüşmeler 

(anket), 

• Etkilenen işletmelerin sahipleri ile yapılandırılmış görüşmeler (anket),  

• Hassas gruplar da dahil olmak üzere farklı sosyo-ekonomik kategorileri temsil eden PEK'lerle 

yapılandırılmamış Kilit Bilgi Sahibi Görüşmeleri (KBSG). 

Bu kapsamda YYEP&GKİP  için anketler hazırlanmıştır. Hedef gruplar ve anketlerin içerikleri aşağıdaki 

tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 6-1 YYEP istişarelerinin içeriği ve hedef grupları 

Veri toplama aracı Hedef grup İçerik 

Toplum Düzeyi Anketi 

(TDA) 

PEY’lerin muhtarları 
Ortak mülkler ve insanlar da dahil olmak üzere 
etkilenen araziler hakkında bilgi paylaşımı 

Nüfus 

Mevsimlik işçilik 

Geçim Kaynağı 

Projenin etkileri hakkındaki görüşler 

Hanehalkı Düzeyi 

Anketi (HDA)  

-Etkilenen arazilerin tüm 
sahipleri/hissedar kullanıcıları 

-Yalnızca etkilenen özel arazilerin 
kullanıcıları 

-Etkilenen kamu arazilerinin 

resmi/resmi olmayan kullanıcıları 

Etkilenen özel araziler  

Etkilenen sabit varlıklar  

Etkilenen kamu arazisi ve ortak mülk  

Hanehalkının demografik ve sosyo-ekonomik 
özellikleri  

Arazi mülkiyeti, tarım ve hayvancılık 

Projeden Etkilenen 

İşletme Görüşmesi 

(PEİG) 

Etkilenen işletme sahipleri 
İşletmeler hakkında genel hukuki ve ekonomik 
bilgiler 

İşyerinin taşınması ile ilgili konular / planlar 

Çalışanlar hakkında bilgi 

Yer değiştirme olmadan etkiler 

Nitel Kilit Bilgi Sahibi 

Görüşmeleri (KBSG)  

Doğrudan ve dolaylı olarak PEK'ler Etki konusuna bağlı olarak, görüşmeler 

yapılandırılmamış olabilir. 

6.3 Örnekleme 

YYEP&GKİP hazırlık saha çalışmasının örnekleme stratejisi tam sayımdır. Etkilenen yerleşim 

yerlerinde (PEY) yaşayan, etkilenen arazi ile süregelen ilişkileri olan ve etkilenen arazi ile geçim ilişkisi 

olan PEK'lere ulaşmak için veri toplama faaliyetleri tüm ET'ler ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir. Tapu 

kayıtlarına göre bazı arazilerin birden fazla sahibi bulunmaktadır. Ancak bu maliklerin hepsi etkilenen 

yerleşimde yaşamıyor, bu yerleşimi ziyaret etmiyor, araziyle ilişkilerini kaybetmiş ve araziyle geçim 

ilişkisi içinde olmayabilir. Bu maliklere odaklanmak yerine, arazi ile ilişkileri devam eden PEK'lere - 

"arazilerdeki PEK'lere" ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, çoğu durumda arazilerin sahibi-

kullanıcıları ile görüşülmüştür. Mal sahipleri tarafından kullanılmayan araziler için hem mal sahibi hem 

de kullanıcı ankete dahil edilmiştir. Nüfus Sayımı için, resmi/resmi olmayan kamu arazi kullanıcıları da 

dahil olmak üzere tüm arazi kullanıcıları tespit edilmiştir. 

 

Tablo 6-2 Veri Toplama Araçları ve Örneklem Büyüklüklerine Göre Örnekleme Stratejileri 

Veri toplama aracı Hedef grup Strateji Hedeflenen 

danışma sayısı 

Ulaşılan sayılar 

Toplum Düzeyi 

Anketi (TDA) 

PEY’lerin 
muhtarları 

Tam nüfus sayımı 19 PEY 19 PEY’de TDA 

Hanehalkı Düzeyi 

Anketi (HDA) 

-Etkilenen 
arazilerin tüm 

Tam nüfus sayımı Özel 1146 arazinin 
sahipleri ve 
kullanıcıları. 

637 hanenin 

bulunduğu 10981 

 
1 HDA uygulaması sırasında 1098 parsel hakkında bilgi edinilmiştir. Bu parsellerin bazıları hakkında birden fazla 
hane temsilcisi görüş bildirmiştir. Çünkü aynı araziler birden fazla hane tarafından kullanılabilmektedir. Hane 
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Veri toplama aracı Hedef grup Strateji Hedeflenen 

danışma sayısı 

Ulaşılan sayılar 

sahipleri/hissedar 
kullanıcıları 

-Yalnızca etkilenen 
özel arazilerin 
kullanıcıları 

-Çocuklarla ilişkisi 
olan sahipler 

-Etkilenen kamu 
arazilerinin 
resmi/resmi 
olmayan 
kullanıcıları 

Etkilenen 416 kamu 
arazisinden 172'si 
tarıma elverişli 
değildir/kamu 
kullanımına açık 
değildir. 

Ekilebilir/kullanılabilir 

244 kamu arazisinin 

potansiyel 

resmi/resmi olmayan 

kullanıcıları. 

farklı parsel için 

HDA. 

Ulaşılamayanlar ve 

ankete katılmak 

istemeyenler de 

dahil olmak üzere 

1040 arazinin 

resmi/resmi 

olmayan 

kullanıcıları 

belirlenmiştir. 

Projeden Etkilenen 

İşletme Görüşmesi 

(PEİG) 

Etkilenen 

işletmenin sahibi 

(taşınacak veya 

tesisin sadece bir 

kısmı etkilenecek) 

Tam nüfus sayımı Arazi değerleme 

kayıtlarında 11 adet 

konut dışı yapı tespit 

edilmiştir. Bunların bir 

kısmı kurumsal 

binalar olmakla 

birlikte, konut 

binalarının altında 

dükkanlar da 

bulunmaktadır. 

16 PEİG, belirlenen 

etkilenen 

işletmelerin 

temsilcileri ile. 

Kilit Bilgi Sahibi 

Görüşmeleri (KBSG) 

Doğrudan ve 

dolaylı olarak 

PEK'ler 

Amaçlı olarak 

seçilmiş örnekleme 

İhtiyaca göre değişir 66 Önemli ölçüde 

etkilenen PEK’ler ile 

KBSG'ler 

6.4 Saha çalışması uygulaması 

Saha çalışması 4-20 Ocak 2025 tarihleri arasında dört grup tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Grup 1: Ön bilgi grubu 

4-5 Ocak tarihlerinde etkilenen yerleşim yerlerinin muhtarlarıyla temasa geçmiş ve köyleri ziyaret 

etmişlerdir. Anket yapılacak PEK'lerin isim listesini muhtarla paylaştılar ve bu kişilerin yaklaşan anket 

için köyde hazır bulunmalarını istediler. Proje hakkında ön bilgi vermişlerdir. 

Ekip üyeleri, yeniden yerleşim saha çalışmalarında deneyimli bir kadın, bir erkek ve iki uzmandan 

oluşmuştur. 

Grup 2: Saha araştırma ekibi 

Randevu gününde köyleri ziyaret etmişler ve projenin arazi ediniminden etkilenen PEK'lerle anketler 

yapmışlardır. 

Bir saha koordinatörü ve dört mülakat uzmanından oluşan ekibin tamamı yeniden yerleşim çalışmaları 

konusunda deneyimlidir. 

 

temsilcileri arazilerin kendi kullandıkları kısmından veya evlerinin bulunduğu kısmından bahsetmişlerdir. Bu 
sayı, mükerrer parsel numaraları hariç tutulduğunda kamulaştırma listesindeki 910 parsele karşılık gelmektedir. 



                

ÇEŞMELİ - KIZKALESİ OTOYOL PROJESİ  Taslak YYEP 

 

  Sayfa36 of 58 

 

Saha koordinatörü, Sayım belgesinin muhtar ve PEK'lerle birlikte doldurulmasını ve tüm kullanıcıların 

tespit edilmesini sağlamış ve günlük saha çalışması raporlarını hazırlamıştır. 

Yoğun çalışma günlerinde saha ekibi beş kişiden sekiz kişiye çıkmış ve iki araçla seyahat etmiştir. 

Grup 3: Telefon anketi ekibi 

Anket sırasında köyde bulunmayan PEK'lerin telefon numaraları alınmış ve aynı gün telefon anketi 

ekibine iletilmiştir. Bu PEK'lere telefon anketi ekibi tarafından ulaşılmıştır. Ekip dört kişiden 

oluşmaktadır. Bu kişiler anket uygulaması ve yeniden yerleşim konularında deneyimli ve eğitimlidir. 

Grup 4: Veri giriş ekibi 

Doldurulan anket ve görüşme formları her iki/üç günde bir veri girişi için kargo ile gönderilmiştir. Nicel 

veriler SPSS programına girilmiştir. Nitel veriler ise konu başlıklarına göre gruplandırılarak 

kaydedilmiştir. 

Bunların dışında Proje Müdürü ve Asistanı saha çalışması öncesinde (6-7 Ocak 2025) yerel kurumları 

ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. 

6.5 Sınırlamalar 

Sunulan varlık envanterinde bazı parsellerin (9 parsel) sahipleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu 

parseller özel arazi olarak kabul edilmektedir, ancak saha çalışması sırasında arazilerin sahiplerini 

bulmak zor olmuştur. Ayrıca, davalar nedeniyle arazi sahiplerinin listelenmediği parseller de 

bulunmaktadır (27 parsel). Bu parsellerde maliklere ulaşmakta zorluklar yaşanmıştır. Miras işlemleri 

tamamlanmamış parseller bulunmaktadır. Bu arazilerde vefat eden maliklerin çocuklarına ve torunlarına 

ulaşmak zor olmuştur. Ancak saha çalışması ekibi tüm parsellerdeki kullanıcıları tespit etmek için 

çalışmıştır. 

Kamulaştırma listesinde de görülebileceği gibi, bir kişi birden fazla parsele sahiptir. Bu nedenle, bazı 

hanehalkı anketleri birçok parseli temsil etmiştir. Bu nedenle, anket yapılan hane sayısı (637) ulaşılan 

parsel sayısının (910) altındadır. 

Kamulaştırma listesinde yer alan bazı kişiler muhtar ve yerel halk tarafından tanınmamakta ve etkilenen 

yerleşim yerinde yaşamamaktadır. Bu kişilerin genellikle yatırımcı olarak arazi satın aldıkları ancak 

araziyi herhangi bir gelir getirici faaliyet için kullanmadıkları öğrenilmiştir. Bu kişilere hane halkı anketi 

için yüz yüze veya telefonla ulaşılamamıştır 

Bazı arazi sahipleri bu bölgede yaşamamakta ve kentsel bir hayat sürmektedir. Bu nedenle arazi 

üzerinde gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmamaktadırlar. Ancak bu araziler üzerinde köyde 

yaşayan yerel halk tarımsal faaliyetler (bahçecilik) yürütmektedir. Bu gibi durumlarda arazi sahibi ve 

kullanıcısına, arazi sahibine ulaşılamadığı durumlarda ise sadece kullanıcıya Hanehalkı Düzeyinde 

Anket (HDA) uygulanmıştır. Arazi üzerinde gelir getirici bir faaliyet yürüten kişi ("arazideki kişi") kullanıcı 

olduğu için, ekonomik yerinden edilmenin etkisi altındaki kişi de kullanıcıdır. 

Araziler üzerindeki tüm varlıklar ve sahipleri kamulaştırma listesinde tanımlanmıştır. Bu listede PS5'e 

uygun olarak kullanıcı tanımlaması (kayıt dışı kullanıcılar dahil) yapılmıştır. Varlık Envanteri ve Sayımı 

/ Kamulaştırma Listesi kişisel bilgiler içerdiği için bu raporda sunulmamıştır. MOI listeyi sürekli 

güncelleyerek yaşayan bir uygulama özeti olarak kullanacaktır. 
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7. GEÇİM KAYNAKLARI İYİLEŞTİRME PLANI 

Projenin "ikame maliyetine göre tazminat" ilkesi, kaybedilen varlıkların yerine yenilerini koyarak geçim 

kaynağı kayıplarını telafi eder. Ancak, bazı etkiler kalıcı olabilir veya geçim kaynaklarının dayanıklılığını 

azaltabilir. Dolayısıyla, bazı gruplar diğer PEK'lerden nispeten daha fazla etkilenmektedir. Bu nedenle, 

ek bir Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı (GKİP) daha sürdürülebilir ve dirençli geçim kaynaklarına 

katkıda bulunacaktır. 

GKİP kapsamında uygun olan gruplar, bu YYEP&GKİP kapsamında "Önemli Etkiler Altındaki PEK'ler" 

olarak tanımlanmaktadır. 

7.1 Önemli Etkiler Altındaki PEK Kategorileri 

Geçim kaynakları üzerindeki geçici etkiler, yukarıdaki tazminat stratejileri aracılığıyla ele alınacaktır. 

Ancak, Projenin arazi ediniminden etkilenen bazı PEK'ler üzerindeki etkiler diğerlerine göre daha büyük 

olabilir. Bu nedenle, daha uzun vadeli ek önlemler gerekli olabilir. Belirlenen “önemli etkiler altındaki 

PEK'ler” aşağıdadır: 

- Sahip oldukları daimi ikametgahlarını kaybeden, fiziksel olarak yerinden edilmiş PEK’ler, 

- Etkilenen kamu arazilerinin topraksız gayri resmi kullanıcıları, 

- Toplam arazi varlıkları Projeden %20'den fazla etkilenen PEK'ler,  

- Etkilenen işletmelerin çalışanları, 

- Taşınacak seraların sahipleri, 

- Arazileri otoyol tarafından ikiye bölünen PEK'ler (işlenemez araziler), 

- Kadın çiftçiler. 

7.2 Geçim Kaynaklarını İyileştirme Araçları 

GKİP'nin yaygın olarak kullanılan araçlarından bazıları aşağıda sunulmuştur:  

Geçici Geçim Desteği (GGD)  

IFC PS5'e göre borçlu, ekonomik olarak yerinden edilen ilgililere geçiş desteği sağlayacaktır. GGD, 

geçiş dönemi boyunca hanelerin geçim kaynaklarını desteklemek için sağlanmaktadır. GGD ödemeleri, 

önemli ölçüde etkilenen PEK'ler için YYEP&GKİP Fonu'ndan tahsis edilecektir. 

GGD hesaplaması için etki oranı ve türüne dayalı bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. GGD hesaplama 

metodolojisi için “Ek C. Ayrı bir excel sayfası olarak sunulan “Tahmini YYEP Bütçesi” ve “Ek D. GGD 

Hesaplama Metodolojisi” bölümüne bakınız. 

GKİP kapsamındaki uygun gruplar Tablo 12-2 ye göre GGD puanı toplar ve topladıkları puana göre 

Tablo 12-2 deki GGD tutarını almaya hak kazanır. PEK'lerin haklarına erişiminden MOİ’nin YYEP-GKİP 

uygulama birimi sorumludur. 

Yerel istihdamda öncelik 

Yerel istihdam, ÇSED kapsamında sunulan bir etki azaltma önlemidir. Buna ek olarak, GKİP 

kapsamında projenin arazi ediniminden doğrudan etkilenen bağımlı hassas hane halkı üyelerinin 

istihdamına öncelik verilecektir. İş başvuru formlarında “Eviniz ve arazileriniz projenin arazi ediniminden 

doğrudan etkilendi mi?” sorusu yer alacaktır. Geçici veya kalıcı istihdam olanaklarının sağlanması için 

alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde yerel istihdama ve fiziksel olarak yerinden edilmiş kişilere 
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öncelik verilmesi şart koşulacak ve Proje Şirketi bu kişilere Projede istihdam olanağı sağlandığından 

emin olacaktır. 

Proje Şirketi inşaat çalışmaları sırasında yerel halkı istihdam etmeye özen gösterecektir. Bağımlı 

hassas PEK'ler de dahil olmak üzere, arazileri Proje'nin arazi ediniminden etkilenen doğrudan PEK'lerin 

istihdamına özellikle dikkat edilecektir. İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri sırasında, yerel istihdam 

sayıları doğrudan PEK'ler ve dolaylı PEK'ler (yerel topluluklar) olarak raporlanacaktır.  

Tarımsal proje yardımı 

Tarım/tarım projeleri geliştiren ancak kaynak yetersizliği nedeniyle bu projeleri hayata geçiremeyen 

hassas durumdaki PEK'lere hibe ve kredi başvuru desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında ilçe 

merkezlerinde tarım ve hayvancılık proje yardımı eğitimleri düzenlenecek ve bir proje döngüsü uzmanı, 

hassas durumdaki PEK'lerin hibe/kredi bulma ve proje yazma süreçlerine katkıda bulunacaktır. 

Emlak vergisi ve işlem maliyeti desteği 

Sahip oldukları araziler Projeden etkilenen PEK'lere yenileme maliyeti için tazminat ödenmektedir. 

Ancak, kamu arazisi kullanıcılarına sadece sahip oldukları ağaçlar için tazminat ödenir; zemin/arazi için 

herhangi bir tazminat ödenmez. Etkilenen kamu arazilerinin topraksız gayri resmi kullanıcıları bir arazi 

satın almak isterse, emlak vergileri (%2) ve işlem maliyeti (%0,5) YYEP&GKİP fonundan 

karşılanacaktır. Bir PEK, arazi büyüklüğünün Projeden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın satın 

alacağı arazinin %2,5'i oranında destek alabilecektir.  

Seralarını kaybeden PEK'leri yeni bir sera kurmaya teşvik etmek amacıyla, seralarını kaybeden ve yeni 

bir sera kurmak için arazi satın almak isteyen kişilere vergi desteği ve işlem maliyeti de sağlanacaktır. 

Arazisinin ortasından otoyol geçtiği için arazisinin bir kısmı kullanılamaz durumda olan PEK'ler, 

etkilenen arazinin büyüklüğü ile orantılı olarak emlak vergisi ve işlem maliyeti desteği almaya hak 

kazanacaktır. 

Meyve fidanı desteği 

Projenin arazi ediniminden çok sayıda ağaç etkilenmiştir. Bu ağaçların yeni bir araziye dikilmesi ve 

verimli hale gelmesi zaman alacaktır. Asma ve meyve ağacı fidanı türleri için Devlet tarafından 

ödenecek destek miktarı 23 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre standart 

fidanlar için dekar başına 400 TL, sertifikalı fidanlar için dekar başına 1.000 TL'dir. Bölgede yetişen 

ağaçların katma değeri ve fidan fiyatları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle, bu Projede, 

GKİP kapsamında, Projeden etkilenen kamu arazilerinin topraksız kayıt dışı kullanıcılarına arazi satın 

almak ve meyvecilik faaliyetlerine devam etmek istediklerinde dekar başına 1.000 TL destek 

verilecektir.  

Etkilenen seralar için yeniden tesis edilme yardımı 

Türkiye'de sera kurulumu için sağlanan hibe ve kredi destekleri mevcut ve çeşitlidir. Proje Şirketi, 

Projeden etkilenen PEK'lerin bu kredi destekleri hakkında bilgilendirilmesinden ve yönlendirilmesinden 

sorumlu olacaktır. Yeni sera kurulumu için hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak isteyen PEK'ler 

için ilçe merkezlerinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı organizasyonu ve seradan 

etkilenen kişilerin davet edilmesi YYEP&GKİP fonu tarafından sağlanacaktır. Faaliyetlerin 

organizasyonu sırasında yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. 

Tarımsal eğitimler 
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Tarımsal eğitimlerin temel amacı, hassas durumdaki PEK'lerin mevcut arazilerinin verimliliğini 

artırmalarına yardımcı olmaktır. Arazileri Projeden kısmen etkilenen çiftçilerin kalan arazilerini daha 

verimli kullanmalarını sağlamak, Projenin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini azaltacaktır. 

Her ilçede doğrudan köylerin taleplerine göre en az bir tarımsal eğitim planlanacaktır. Faaliyet Proje'nin 

internet sitesinde duyurulacak ve PEK'ler muhtarlar aracılığıyla Halkla İrtibat Görevlisi (CLO) tarafından 

davet edilecektir. Eğitim konuları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

- Kaynakların verimli kullanımı 

- Verimlilik artırıcı tarım teknikleri 

- Sürdürülebilirlik uygulamaları 

- İklim değişikliği 

- Alternatif tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi: 

- Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik eğitimler 

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 

- Fenni Arıcılık, Ana Arı Üretimi vb. 

- Sera Yetiştiriciliği 

- Organik Yumurta Kümes Hayvanları vb. 

- Alternatif ürünler 

- Sağım teknikleri 

- Hayvancılık uygulamaları 

Bu eğitimler aşağıdaki kurumlar tarafından verilecektir: 

- İl Tarım ve Orman Müdürlükleri 

- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

- Bölgesel Kalkınma Ajansları 

- Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Proje Şirketi, yerel toplulukların taleplerine göre yukarıdaki kurumlarla iletişime geçerek PEH’ler için 

özel eğitim faaliyetleri düzenleyecektir. 

Yaygın olarak kullanılan GKİP araçlarından bazıları aşağıda sunulmuştur.  

Geçici Geçim Desteği (GGD)  

IFC PS5'e göre borçlu, ekonomik olarak yerinden edilen ilgililere geçiş desteği sağlayacaktır. GGD, 

geçiş dönemi boyunca hanelerin geçim kaynaklarını desteklemek için sağlanmaktadır.  

GGD hesaplaması için etki oranı ve türüne dayalı bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. GGD hesaplama 

metodolojisi için bkz Ek D. GGD Hesaplama Metodolojisi. GKİP kapsamındaki uygun gruplar, Tablo 12-

2 'ye göre GGD puanı toplar ve topladıkları puana göre Tablo 12-1'deki GGD tutarını almaya hak 

kazanır. PEK'lerin haklarına erişiminden İçişleri Bakanlığı'nın YYEP-GKİP uygulama birimi sorumludur.  

Yerel istihdamda öncelik 
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Yerel istihdam, ÇSED kapsamında sunulan bir etki azaltma önlemidir. Buna ek olarak, GKİP 

kapsamında projenin arazi ediniminden doğrudan etkilenen bağımlı hassas hane halkı üyelerinin 

istihdamına öncelik verilecektir. İş başvuru formlarında "Eviniz ve arazileriniz projenin arazi ediniminden 

doğrudan etkilendi mi?" sorusu yer alacaktır. Geçici veya kalıcı istihdam olanaklarının sağlanması için 

alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde yerel istihdama ve fiziksel olarak yerinden edilmiş kişilere 

öncelik verilmesi şart koşulacak ve Proje Şirketi bu kişilere Projede istihdam olanağı sağlandığından 

emin olacaktır. 

Proje Şirketi, inşaat çalışmaları sırasında yerel halkı istihdam etmeye özen gösterecektir. Bağımlı 

hassas PEK'ler de dahil olmak üzere, arazileri Proje'nin arazi ediniminden etkilenen doğrudan PEK'lerin 

istihdamına özellikle dikkat edilecektir. İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri sırasında, yerel istihdam 

sayıları doğrudan PEK'ler ve dolaylı PEK'ler (yerel topluluklar) olarak raporlanacaktır.  

Tarımsal proje yardımı 

Tarım/tarım projeleri geliştiren ancak kaynak yetersizliği nedeniyle bu projeleri hayata geçiremeyen 

hassas durumdaki PEK'lere hibe ve kredi başvuru yardımı sağlanacaktır. Proje kapsamında ilçe 

merkezlerinde tarım ve hayvancılık proje yardımı eğitimleri düzenlenecek ve bir proje döngüsü uzmanı 

hassas durumdaki PEK'lerin hibe/kredi bulma ve proje yazma süreçlerine katkı sağlayacaktır. 

Emlak vergisi ve işlem maliyeti desteği 

Sahip oldukları araziler projeden etkilenen PEK'lere yenileme maliyeti için tazminat ödenmektedir. 

Ancak, kamu arazisi kullanıcılarına sadece sahip oldukları ağaçlar için tazminat ödenmektedir; 

toprak/arazi için herhangi bir tazminat verilmemektedir. Etkilenen kamu arazilerinin topraksız gayri 

resmi kullanıcıları bir arazi satın almak isterse, emlak vergileri2 (%2) ve işlem maliyeti (%0,5) YYEP-

GKİP fonundan karşılanacaktır. Bir PEK, projeden etkilenen arazi büyüklüğüne bakılmaksızın satın 

alınacak arazinin %2,5'i oranında destek alabilir.  

Seralarını kaybeden PEK'leri yeni bir sera kurmaya teşvik etmek amacıyla, seralarını kaybeden ve yeni 

bir sera kurmak için arazi satın almak isteyen kişilere vergi desteği ve işlem maliyeti de sağlanacaktır. 

Otoyol arazisinin ortasından geçtiği için arazisinin bir kısmı kullanılamaz durumda olan PEK'ler, 

etkilenen arazinin büyüklüğü ile orantılı olarak emlak vergisi ve işlem maliyeti desteği almaya hak 

kazanır. 

Meyve fidanı desteği 

Projenin arazi ediniminden çok sayıda ağaç etkilenmiştir. Bu ağaçların yeni bir araziye dikilmesi ve 

verimli hale gelmesi zaman alacaktır. Asma ve meyve ağacı fidanı türleri için devlet tarafından 

ödenecek destek miktarı 23 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre standart 

fidanlar için dekar başına 400 TL, sertifikalı fidanlar için ise dekar başına 1000 TL'dir3 . Bölgede yetişen 

ağaçların katma değeri ve fidan fiyatları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Dolayısıyla bu projede, 

GKİP kapsamında, projeden etkilenen kamu arazilerinin topraksız kayıt dışı kullanıcılarına arazi satın 

almak ve meyvecilik faaliyetlerine devam etmek istediklerinde dekar başına 1000 TL destek verilecektir.  

Etkilenen seralar için yardımın yeniden tesis edilmesi  

 

2 Emlak Vergisi Kanunu: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1319&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 

3 https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ck-tarimsal_desteklemeler.pdf  

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=1319&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/dosyalar/ck-tarimsal_desteklemeler.pdf
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Türkiye'de sera kurulumu için sağlanan hibe ve kredi destekleri mevcut ve çeşitlidir. Projeden etkilenen 

PEK'lerin bu kredi destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinden Proje Şirketi sorumlu 

olacaktır. Yeni sera kurulumu için hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak isteyen PEK'ler için ilçe 

merkezlerinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı organizasyonu ve seradan etkilenen 

kişilerin davet edilmesi YYEP-GKİP fonu tarafından sağlanacaktır. Faaliyetlerin organizasyonu 

sırasında yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir. 

Tarımsal eğitimler 

Tarımsal eğitimlerin temel amacı, hassas durumdaki PEK'lerin mevcut arazilerinin verimliliğini 

artırmalarına yardımcı olmaktır. Arazileri projeden kısmen etkilenen çiftçilerin kalan arazilerini daha 

verimli kullanmalarını sağlamak, projenin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkisini azaltacaktır. 

Doğrudan PEK'lerin taleplerine göre her ilçede en az bir tarımsal eğitim planlanacaktır. Faaliyet Projenin 

internet sitesinde duyurulacak ve PEK'ler muhtarlar aracılığıyla Toplum İrtibat Görevlisi (CLO) 

tarafından davet edilecektir. Eğitim konuları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: 

• Kaynakların verimli kullanımı 

• Verimlilik artırıcı tarım teknikleri 

• Sürdürülebilirlik uygulamaları 

• İklim değişikliği 

• Alternatif tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi 

• Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik eğitimler 

• Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 

• Fenni Arıcılık, Ana Arı Üretimi vb. 

• Sera Yetiştiriciliği 

• Organik Yumurta Kümes Hayvanları vb. 

• Alternatif ürünler 

• Sağım teknikleri 

• Hayvancılık uygulamaları 

Bu eğitimler aşağıdaki gibi kurumlar tarafından verilecektir: 

• İl Tarım ve Orman Müdürlükleri 

• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

• Bölgesel Kalkınma Ajansları 

• Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Proje Şirketi, yerel toplulukların taleplerine göre yukarıdaki kurumlarla iletişime geçerek PEH’ler için 

özel eğitim faaliyetleri düzenleyecektir. 
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8. YENİDEN YERLEŞİM VE TAZMİNAT STRATEJİSİ 

YYEP&GKİP dört yönlü bir stratejiye sahip olacaktır. Fiziksel yeniden yerleşim vakalarının yönetimi, 

hem tazminatları hem de destekleri içerecek şekilde geliştirilmiştir. Ekonomik yerinden edilmeyi 

yönetmek için, geçici etkiler için tazminatlar ve kalıcı veya artık etkiler için geçim kaynaklarını geri 

kazandırma önlemleri uygulanacaktır. Tazminatlara ek olarak, arazi ediniminin/kullanımının etkilerini 

azaltmak ve hassas grupların ihtiyaçlarını karşılamak için hafifletici önlemler de alınacaktır. 

8.1 Genel Prensipler 

8.1.1 Ekonomik ve fiziksel yerinden edilmenin önlenmesi 

Projenin fiziksel yeniden yerleşim stratejisi, IFC PS5'e uygun olarak yer değiştirmeden kaçınmaktır. 

Proje revizyonları yoluyla kamulaştırma miktarını azaltmak için çaba gösterilmiştir. Alternatiflerin 

değerlendirilmesi için Bölüm 5 ARAZİ GEREKSİNİMLERİ VE PROJENİN EDİNİMİ 'a bakınız. 

Proje'nin ön ekonomik yerinden edilme stratejisi, PS5 uyarınca ekonomik yerinden edilmeden 

kaçınmaktır. Bu nedenle aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir: 

• Ekili/dikili ürünlere zarar vermekten kaçınmak (hasadı beklemek), 

• Ürünlerin hassas olduğu dönemlerde ve davranışlara yakın alanlarda inşaat faaliyetlerinden 

kaçınılması veya toz emisyonuna karşı önlem alınması, 

• Sulama sistemlerinin zarar görmesini önleme, 

• Tarımsal erişimin kapatılmasından kaçınılması. 

8.1.2 Aynı veya daha iyi koşullar  

YYEP'nin uygulama aşamasında, bu YYEP'de yer alan hak sahipliklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, 

Proje faaliyetleri nedeniyle halkın mevcut durumundan daha kötü bir sosyo-ekonomik duruma 

gelmemesi temel ilke olarak kabul edilmektedir. Mevcut durumlarını korumalı veya iyileştirmelidirler. 

8.1.3 İnşaat öncesi tazminat ödemesi 

Bu YYEP&GKİP yürürlüğe girdikten sonra, hem kamulaştırma bedeli hem de YYEP&GKİP fon 

ödemeleri ve taşınma/geçim destekleri sağlanacaktır.  

8.1.4 Varlık Envanteri 

KGM tarafından Nisan 2024'te arazi değerleme çalışmaları kapsamında bir varlık envanteri 

hazırlanmıştır. Bu nedenle Sayım/Kamulaştırma Planında kullanıcıların geçim şekilleri, toplam arazi 

varlıkları, projenin geçim kaynakları üzerindeki etkisi ve hane halkı hassasiyetleri açısından uluslararası 

standartlara uygun olarak hazırlandığı için Nisan 2024 son tarih olarak kabul edilmiştir.  

Uygunluk kriterleri Projenin "Varlık Envanteri ve Sayımı / Kamulaştırma Listesi "nde tanımlanan ve 

kaydedilen PEK'ler bu YYEP'deki taahhütler için uygundur. Varlıkların envanteri hazırlanmış ve araziler 

üzerindeki yapıların tespiti KGM tarafından tamamlanmıştır. Mal sahipleri KGM tarafından, kamu 

arazilerinin gayri resmi kullanıcıları da dahil olmak üzere kullanıcılar ise Proje Şirketi Danışmanı 

tarafından Ocak 2025'te uluslararası standartlara uygun olarak belirlenmiştir.  

Arazi değerleme süreci tamamlanmıştır. Araziler ve sabit varlıklar için tazminat ödemeleri Sayımda 

mevcuttur. Varlık envanteri, PS5 ile uyumlu olacak şekilde değerleri ve telafi ödemelerini içerecek ve 

YYEP fonundan ödenecektir. Proje Şirketi, Varlık Envanteri ve Sayımını bir uygulama özeti ve 

güncellemesi (yaşayan belge) olarak kullanacaktır. Bu envanter YYEP uygulama aşaması boyunca 
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sürekli güncellenecek, kamulaştırma bedelleri ve IFC PS5 ile uyumlu olmayan kesintiler Envantere 

eklenecektir. 

8.1.5 Geri kazanılan tüm malzemeleri kullanma hakkı 

Konut ve konut dışı binalar, yapılar ve seralar sökülmeden önce, mal sahipleri, pencereler, kapılar, 

mutfaklar, banyolar, metal parçalar, ahşap parçalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geri 

kazanılan tüm malzemeleri binalarında/tesislerinde kullanma hakkına sahiptir. 

8.1.6 Enflasyona karşı koruma 

Son yıllarda Türkiye'de yüksek enflasyon sorunu yaşanmaktadır. YYEP fonundan yapılacak tazminat 

ve geçim desteği ödemeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Parasal Değerleri Güncelleme Aracı 

ile Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre güncellenecek ve Proje Şirketi'nin çevresel ve sosyal proje 

yönetim birimleri tarafından PEK'lere ödenecektir. YYEP ödemeleri (örneğin ek ödemeler) Madde 27 

ödemelerine paralel olarak veya en azından minimum zaman aralığı ile yapılacaktır.  Aksi takdirde, 

tamamlayıcı ödemeler güncellenecektir. 

8.1.7 YYEP'nin geriye dönük işletimi 

Değerleme süreci tamamlanmış, bazı araziler için tazminat tutarları ödenmiş ve Projenin inşaat 

faaliyetleri başlamıştır. Bu arazilerin edinimi nedeniyle Projeden etkilenen PEK'ler de GKİP dahil olmak 

üzere bu YYEP kapsamında hak sahibidir. YYEP ve GKİP uygulamaları sırasında, söz konusu PEK'ler 

tüm çalışmalara ve tazminat ödemelerine dahil edilecektir. Kamulaştırma sürecinden sonra PEK'lerin 

yerleşim yerinden taşınması ve kendilerine ulaşılamaması durumunda, YYEP'de haklarını aramak için 

başvurabilecekleri bir şikayet ve talep mekanizması her zaman açık olacaktır (Bkz. Bölüm 10) 

Taşıma desteği 

Taşınma desteği, daimi ikametgahları projenin arazi ediniminden etkilenen yerleşik hanelerin fiziksel 

yeniden yerleşimi sırasında veya sonrasında sağlanacaktır. Taşınma desteği miktarı, ÇŞİDB'nin kentsel 

dönüşüm uygulamasında iki kira desteği miktarına eşittir. Bu projede de taşınma desteği tutarlarının 

hesaplanmasında aynı yöntem kullanılacaktır. Mersin için 2025 yılında belirlenen kira desteği miktarı 

ÇŞİDB tarafından aylık 5.500,00 TL4 olarak belirlenmiştir. Buna göre taşınma desteği tutarı 11.000,00 

TL olacaktır. Bu tutar ilerleyen yıllarda ÇŞİM fiyatlarına göre güncellenecektir. Kiracılar için de taşınma 

desteği sağlanacaktır. 

Taşınma halihazırda gerçekleşmiş olsa bile, fiziksel yeniden yerleşimden etkilenen haneler Şikâyet 

Mekanizması ile Projeden yeniden yerleşim destek haklarını talep edebilirler. 

Kira yardımı 

Kamulaştırma ücreti ödendikten sonra, etkilenen evlerin sahiplerine, kamulaştırma ödemesi ile yeni bir 

ev inşa etmek istiyorlarsa, yeni bir ev inşa etmeleri için süre verilecektir. Bu süre tanınmadan önce 

inşaatın başlaması gerekiyorsa, kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl 

belirlenen fiyatlara göre altı ay boyunca hanelere nakit olarak kira yardımı sağlanacaktır. Mersin için 

2025 yılında belirlenen kira yardımı miktarı aylık 5.500,00 TL'dir .5 

 
4https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/haberler/2025-yili-kira-yardimi-artis calismasi_guncel_20250102114126. 

5https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/haberler/2025-yili-kira-yardimi-artis-calismasi_guncel_20250102114126.pdf  

https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/haberler/2025-yili-kira-yardimi-artis%20calismasi_guncel_20250102114126.pdf
https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/haberler/2025-yili-kira-yardimi-artis-calismasi_guncel_20250102114126.pdf
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Bazı ailelerin evleri üzerinde devam eden mülkiyet davaları bulunmaktadır. Bu ailelerin dava 

tamamlanmadan önce inşaat gereklilikleri nedeniyle evlerinden taşınmaları gerekirse, ÇŞİDB fiyatlarına 

göre 6 aya kadar kira desteği sağlanacaktır. Özet olarak aşağıdaki gruplar için kira desteği 

sağlanacaktır. 

 

Tablo 8-1 Kira desteği için uygun gruplar 

Uygun gruplar Zaman 

Evlerini inşa eden arsa sahiplerine kira yardımı (kalıcı konutlar için) Yeniden yerleşim 

gerçekleştiğinde 

Mülkiyet tespiti ile ilgili uygulamalar nedeniyle tazminattan önce taşınmak 

zorunda kalan PEK'ler için kira yardımı (kamu arazilerinin kullanıcıları ve dava 

sürecindeki arazilerin sahipleri) 

Yeniden yerleşim 

gerçekleştiğinde 

Dinamitle çatlayan evler için onarım 

YYEP hazırlık saha çalışması sırasında, tünel inşaatları için gerekli olan dinamit patlamaları nedeniyle 

bazı evlerin çatladığı öğrenilmiştir. Yerel halktan gelen şikâyetler İçişleri Bakanlığı tarafından kayıt altına 

alınmıştır. İBB, dinamit kaynaklı çatlaklarla ilgili görüşmeler ve gözlemler yaparak şikayetleri 

değerlendirmekte ve çatlak evleri onarmaktadır (Şikayet mekanizması ve iletişim kanalları için bkz. 

Bölüm 10). Çatlakların doldurulması, boyanması vb. uygulamalar kayıt altına alınmakta ve onarım 

işlemi için ev sahiplerinden yazılı onay alınmaktadır (Uygulama örnekleri için bkz. Ek B3. Çatlak evler 

için örnek onarım uygulaması). 

8.1.8 Taşınacak işletmeler 

Ticari binalar  

Etkilenen araziler üzerinde arazi edinimi nedeniyle taşınması gereken konut dışı binalar bulunmaktadır. 

Bu binaların maliyeti kamulaştırma bedeline eklenerek ödenmektedir.  

Taşınacak etkilenen işletmeler için taşınma desteği 

Ulusal mevzuat, kamulaştırmadan kaynaklanan gelir kaybı için işletme sahiplerine tazminat ödenmesini 

öngörmemektedir, sadece mülk ve/veya yapıların kaybı için tazminat ödenmesini öngörmektedir. PS5'in 

gerekliliklerini karşılamak için, kalıcı arazi ediniminin bir ticari faaliyeti etkilemesi durumunda, etkilenen 

işletme sahibine YYEP-GKİP Fonu tarafından adresinden destek sağlanacaktır. Bu destek, işletme 

sahibi tarafından belgelenecek taşınma masraflarını kapsamaktadır 

8.1.9 Yeri değiştirilecek seralar 

Taşınacak seralar  

Etkilenen araziler üzerinde arazi edinimi nedeniyle taşınması gereken sera yapıları bulunmaktadır. 

Ulusal mevzuata göre arazi bedeline ek olarak sera malzemelerinin montaj-demontaj ve nakliye 

masrafları da mal sahibine ödenmektedir. Ancak bu projede KGM hem seralar için kamulaştırma 

bedelini ödemiş hem de sera malzemelerinin yeniden kullanılmasına izin vermiştir. Bu şekilde yenileme 

maliyetinin telafisi sağlanmıştır. 
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8.2 Ekonomik Yeniden Yerleşim Stratejisi 

Kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, ekonomik yerinden edilme etkilerini en aza indirmek için 

proje tarafından benimsenen Hak Sahipliği ve Uygunluk aşağıda sunulmuştur. Strateji, PS5 

gerekliliklerinin takip edilmesine bağlıdır :6 

8.2.1 Etkilenen arazi temelli geçim kaynakları 

Arazi ve ağaçların tam ikamesi  

Arazi ve ağaçların tazminatı, ulusal Arazi Kamulaştırma Kanunu uyarınca mülk sahiplerine nakit olarak 

ödenir. Ağaçların değerleri her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Etkilenen 

ağaçlar ve diğer sabit varlıklar için hesaplanan nihai değer ulusal gerekliliklerini karşılar, ancak 

normalde PS5 gerekliliklerini karşılamaz. Ancak KGM herhangi bir kesinti yapmamakta ve ağaçları tam 

ikame değeri üzerinden tazmin etmektedir. 

Yapıların tam ikame değerleri üzerinden nakit tazminatlar 

Etkilenen araziler üzerinde bulunan ve arazi ediniminden etkilenen ikincil yapılar bulunmaktadır. Bunlar 

su kuyusu, ahır, tel çit gibi yapılardır. Bu yapıların maliyeti kamulaştırma bedeline eklenerek ödenir.  

Yeniden ekimin önlenmesi için bilgiler 

Kamulaştırılan arazilerin yeniden ekilmesini önlemek için bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Proje 

Şirketi, arazi ediniminden önce kamulaştırılan arazilerin yeniden ekilmemesini sağlamak için köy 

ziyaretleri sırasında gerekli bilgileri sağlayacaktır. Projenin kamulaştırma sınırı içindeki kamu 

arazilerinin yeniden ekilmemesini sağlamak için inşaat programı önceden paylaşılacaktır. Yeniden 

ekimi önlemek için çiftçilerden imzalı bir belge alınabilir. Kamulaştırılan araziler tüm bilgilendirmelere 

rağmen hala ekiliyorsa, inşaat programının izin verdiği ölçüde hasat beklenebilir. Ancak, inşaat 

programı izin vermiyorsa, kamulaştırılan arazilerdeki ürünlerin hasat edilmesi beklenmeyebilir. Proje 

Şirketi, bilgilendirme faaliyetlerini belgelemek koşuluyla araziye girebilir. 

Verimsiz araziler için nakit tazminat 

Kısmi kalıcı kamulaştırmadan sonra arazinin kalan kısmının "kullanılamaz" olması halinde, kalan 

kısımlar "kullanılamaz arazi edinim kriterleri" uyarınca KGM tarafından kanun kapsamında 

kamulaştırılabilir. Ancak, KGM proaktif olarak en başından itibaren kamulaştırma tutarına elverişsiz 

arazileri (küçük ve/veya şekilsiz) de dahil etmektedir. Arazilerinin kullanılamaz durumda olduğunu 

düşünen çiftçiler, kamulaştırmadan sonraki üç ay içinde kalan arazilerinin kamulaştırılması için KGM'ye 

başvurabilirler. 

Geçici erişim bariyerleri için mahsul ödemesi 

Tarım arazilerine erişim sağlanacaktır. İnşaat çalışmaları nedeniyle geçici erişim engelleri bazı 

arazilerin kullanılamaz hale gelmesine, dolayısıyla ürünlerin yetiştirilememesine ve/veya hasat 

edilememesine neden olabilir.  

İnşaat alanı dışındaki arazinin inşaat süresi boyunca tarımsal faaliyet için elverişsiz hale gelmesi 

durumunda, elverişsiz arazilerdeki dikili ürünler için ödeme yapılması için şikayet mekanizması 

aracılığıyla alınan talep (gerçek arazi kullanıcısının), Tarım ve Orman Bakanlığı yerel müdürlükleri 

tarafından belirlenen ürün maliyetine göre Proje Şirketi tarafından değerlendirilecektir.  

 

6 https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5  

https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5
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Zarar ve ziyanların tazmini  

İnşaat faaliyetlerinin inşaat ve kamulaştırma alanı dışındaki ürün ve varlıklara verdiği zararlar alt 

yüklenici firmalar tarafından tazmin edilir. Proje Şirketi'nin alt yüklenici sözleşmeleri, zarar ve ziyanların 

tazmini taahhüdünü ve sorumluluğunu içerecektir. Hasar ve kayıp şikayetleri, şikayet mekanizmasına 

kaydedilecek ve çözüme kavuşturulacaktır. 

Taşınır varlık taşıma desteği  

Güneş enerjisi panelleri, konteynerler gibi taşınabilir varlıkların başka bir arazi parseline taşınması için 

destek sağlanacaktır. Mal sahiplerinin talebi üzerine, etkilenen arazideki taşınabilir varlıklar Proje Şirketi 

tarafından aynı şehirdeki başka bir araziye ayni olarak taşınabilecektir. 

Arı kovanlarının taşınması 

Projeden etkilenen arazilerde veya proje güzergahına çok yakın arazilerde arı kovanları varsa, bu 

kovanlar Proje şirketi tarafından ayni olarak sahibinin başka bir arazisine taşınacaktır. Arı kovanlarının 

inşaat faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi önlenecektir. 

8.2.2 Hafifletici önlemler 

Etki azaltıcı önlemler, projenin tüm sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin ÇSED raporunda sunulan 

önerilerdir. Etki azaltıcı önlemler aynı zamanda projenin toprak, su kaynakları, flora ve fauna, nüfus, 

geçim kaynakları vb. üzerindeki etkilerini azaltarak projenin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz 

etkilerini azaltmaya hizmet eder. 

İnşaat takvimi, çiftçilerin ürünlerini hasat edebilmeleri için Proje tarafından PEY’lerin muhtarlarıyla 

paylaşılacaktır. Hasat edilmeyen ürünlerin hasat edilmesini beklemek öncelikli yöntem olacaktır. Bu 

mümkün olmadığında, hasat edilmeyen ürünler için tazminat sağlanacaktır. 

Proje bölgelerindeki mahsullerin toz kaynaklı zararlardan korunması için şikayet mekanizması 

başvuruları titizlikle incelenecektir. Toz etkisini sınırlandırmak için yeterli önlemler alınacak ve tozun 

neden olduğu herhangi bir ürün hasarı için tazminat sağlanacaktır. İnşaat alt yüklenicileri Proje 

taahhütleri hakkında bilgilendirilecektir.  

Kamulaştırmaya konu olan alandaki sulama sistemlerinin zarar görmesi, geri kalan alanların sulamasını 

etkileyebilir. Bu nedenle bozulan sulama sistemleri tamir edilecektir. Sulama sistemleri gerektiği gibi 

onarılacaktır. Arı kovanlarının inşaat faaliyetlerinden olumsuz etkilenmesi önlenecektir. 

Yerel toplulukların, topluluk temsilcileri olan muhtarlar aracılığıyla aldıkları talepler doğrultusunda tarım 

arazilerine, bahçelerine, ormanlarına ve otlaklarına erişimlerinin sağlanması için çaba gösterilecektir. 

Tarım arazilerine, ormanlara ve meralara erişim yolları yerel toplulukların taleplerine göre sağlanacaktır. 

Meralara, ormanlara ve tarım arazilerine erişim sağlamak için teknik ve uygulanabilir önlemler 

araştırılacak ve erişimin yeniden sağlanması için uygun geçişler sağlanacaktır. 

Sulama ve erişim kısıtlaması ve toz etkilerinin önlenememesi durumunda, Tarım ve Orman 

Bakanlığı'nın yerel müdürlükleri tarafından belirlenen ürün maliyetine göre tazminat yükümlülüğü 

doğacaktır. 

Ağaçlar ve mahsuller üzerindeki toz etkisini azaltmak için Proje araçları ÇSED'de belirtildiği gibi yavaş 

hareket edecek ve yollar periyodik olarak sulanacaktır. Toz nedeniyle oluşan zarar ve hasarlar telafi 

edilecektir. Toz nedeniyle mahsullerinde ve ağaçlarında verim kaybı olduğunu düşünenler ŞM 

aracılığıyla Proje yöneticileriyle iletişime geçmelidir. 
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8.2.3 Geçim Kaynağı İyileştirme Önlemleri 

Geçim kaynakları üzerindeki geçici etkiler, yukarıdaki telafi stratejileri aracılığıyla ele alınacaktır. Ancak 

bazı etkiler kalıcı olabilir veya mevcut geçim kaynaklarının dayanıklılığını azaltabilir. Projenin arazi 

ediniminden etkilenen bazı PEK'ler üzerindeki etkiler diğerlerine göre daha büyük olabilir. Bu nedenle 

ek uzun vadeli önlemler gerekli olabilir. Bunlara geçim kaynaklarının İyileştirilmesi önlemleri denir ve 

BÖLÜM 7 GEÇİM KAYNAKLARI İYILEŞTIRME PLANI'nda planlanmıştır.  

9. HASSASİYET DEĞERLENDİRMESİ 

9.1 Hassas Gruplar 

Hassasiyetler, bireyin veya grubun ırkı, rengi, cinsiyeti, dili, dini, siyasi veya diğer görüşleri, ulusal veya 

sosyal kökeni, mülkiyeti, doğumu veya diğer statüleriyle ilgilidir. Onları Proje arazi ediniminden etkilenen 

diğer insanlardan ayıran şey, fiziksel (engellilik), sosyal (cinsiyet) veya ekonomik (yoksulluk, 

topraksızlık) hassasiyetler nedeniyle diğer günlük görevlerde/rutinlerde başkalarının desteğine ihtiyaç 

duydukları gibi, kamulaştırma süreçlerine dahil olduklarında da desteklenmeye ihtiyaç duymalarıdır. Bu 

hassasiyetler nedeniyle, arazi edinimi ve inşaatın bazı aşamalarında (paydaş katılımı, ödemelere 

erişim, geçim kaynağı faaliyetleri veya şikayet mekanizmasına erişim gibi) zorluklar yaşamaları 

beklenebilir. 

Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan hassas bireyler dolaylı hassas grubu oluştururken, 

arazi ediniminden doğrudan etkilenen hassas PEK'ler (projenin arazi ediniminden etkilenen hanelerin 

üyeleri) doğrudan etkilenen hassas grubu oluşturmaktadır. Dolaylı hassas gruplar ÇSED'de 

değerlendirilirken, bu YYEP ve GKİP'de yalnızca doğrudan etkilenen PEK'ler ele alınmaktadır. Bu 

gruplar şunlardır: 

• Kadın hane reisi 

• Bakıma ve sosyal yardıma muhtaç yaşlılar 

• Engelli (Fiziksel / Zihinsel) 

• İşsiz 

• Dul/boşanmış kadınlar 

• Kronik Hastalık Nedeniyle Eve Bağlı Kişiler 

• Okula gidemeyen okul çağındaki çocuklar 

• Okuma yazma bilmeyen yetişkin 

• Mülteci/göçmen 

• Türkçe bilmeyenler 

• Farklı dinlerden, mezheplerden veya etnik azınlıklardan gruplar 

9.2 Hassasiyet Yardımları 

Arazi edinimi ve inşaat sürecindeki bazı hassasiyetler nedeniyle, hassas durumdaki kişilerin ödemelere 

erişimde karşılaşabileceği çeşitli sorunlar olabilir. Bağımsız olarak hassas durumda olan PEK'ler için 

erişim zorluğu aşağıdaki şekillerde ele alınabilir: 
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• Bazı hassasiyetler nedeniyle arazi edinimi ve inşaat süreci boyunca yürütülen paydaş katılımı 

faaliyetleri, 

• Proje faaliyetleri nedeniyle ekonomik yerinden edilmeye maruz kalmasına veya zarar 

görmesine rağmen şikayet mekanizması, 

• Yaşam düzenlerini ve geçim kaynaklarını yeniden tesis etme hizmeti, 

• Arazi edinimi sürecindeki bazı hassasiyetler nedeniyle Proje için edinilen mahsulleri ve varlıkları 

için tazminat veya mahsul ödemesi, 

• Özel arazilerde, kamu arazilerinde ve ortak mülklerde (mera ve orman) geçim faaliyetlerini 

sürdürmek, 

• Altyapı ve sosyal hizmetler, 

• Geçim kaynağı İyileştirme faaliyetleri. 

MOI, halihazırda istihdam ettiği CLO’lar aracılığıyla hassas gruplarla ek katılım faaliyetleri başlatmıştır. 

Arazi ediniminden etkilenen hanelerdeki PEK'ler için aşağıdaki eylemler uygulanacaktır. 

 

Tablo 9-1 Hassas gruplara göre hassasiyet yardımları 

Hassasiyet kategorisi Hassasiyet Yardımı 

Kadın hane reisi Kadınlar için güvenli paydaş katılımı fırsatları sağlanacaktır. Kadın 

CLO’lar bu gruplarla bire bir toplantılar düzenleyecek ve arazi edinimi, 

toplum sağlığı ve güvenliği ve toplumsal cinsiyet boyutu da dahil olmak 

üzere tüm proje hakkında bilgi verecektir. Tazminat veya çeşitli 

destekler elde etmek için yardım talepleri değerlendirilecektir. 

Dul/boşanmış kadınlar 

Bakıma ve sosyal yardıma muhtaç 

yaşlılar 

Bu grupların bilgiye, tazminatlara ve diğer desteklere erişimde zorluklar 

yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, doğrudan veya dolaylı olarak 

Proje ile ilgili bir hizmete ulaşmak istediklerinde ancak hassasiyetleri 

nedeniyle ulaşmakta zorluk yaşadıklarında; Projenin yerel 

birimlerinden yardım talep edebilirler. 

Bu Hassasiyet Yardımları bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: 

• Bankaya ulaşmak 

• Banka ile toplantı 

• Banka çalışanı ev ziyareti 

• Notere ulaşma 

• Noterden bilgi alma 

• Noter çalışanı ev ziyareti 

• Evrak gönderme ve alma (kargo, faks, e-posta vb.) 

• Evde herhangi bir belgeyi imzalamak 

• Ulaşım 

• Bilgi ve danışmanlığa erişim 

Engelli (Fiziksel / Zihinsel) 

Kronik Hastalık Nedeniyle Eve 

BağlıKişiler 
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Hassasiyet kategorisi Hassasiyet Yardımı 

• Profesyonel, avukat, emlakçı vb. 

• Kamu hizmetlerinde kullanım 

• Evde katılım fırsatları 

Nüfus Sayımı çalışmasında belirlenen hassas durumdaki PEK'lere, 

GKİP'den elde ettikleri haklar hakkında özel bilgiler sağlanacaktır. 

Evleri veya çevreleri, ahırları veya geçim kaynakları projeden etkilenen 

hassas bireyler (sol sütundaki gruplar) için ek destekler şunları 

içerebilir: 

• Tadilat, bahçıvan, mimar vb. desteği. 

• Taşınma sırasında sağlık ihtiyaçları ortaya çıkarsa destek. 

• Yollarının bozulması halinde günlük yaşamlarını 

kolaylaştıracak imkanların sağlanması. 

• Günlük yaşamın yeniden tesis edilmesine ve hatta 

kolaylaştırılmasına hizmet eden tüm hizmetlerin sağlanması. 

• Yoksul haneler için harcamalara katılım. 

Talepler, CLO’lar tarafından saha ziyaretleri sırasında veya Şikayet 

mekanizması aracılığıyla alınır ve PUB tarafından proje bağı ve 

hassasiyet açısından değerlendirilir. 

İşsiz Yerel istihdam, ÇSED ve GKİP kapsamında sunulan bir etki azaltma 

önlemidir. İş başvuru formlarında "Eviniz ve arazileriniz projenin arazi 

ediniminden doğrudan etkilendi mi?" sorusu yer alacaktır. 

Okuma yazma bilmeyen yetişkin Sözlü, yüz yüze ve görsel katılım olanakları ve tercüman desteği 

sağlanacaktır. Sosyal hizmetlere erişimde talepleri doğrultusunda 

danışmanlık sağlanacaktır. 
Okula gidemeyen okul çağındaki 

çocuklar 

Mülteci/göçmen 

Türkçe bilmeyenler 

Farklı dinlerden, mezheplerden veya 

etnik azınlıklardan gruplar 

9.3 Mevsimlik tarım işçileri 

Etkilenen yerleşim yerlerindeki mevsimlik işçilerin barınma durumu sorgulanmıştır. Mevsimlik işçiler 10 

yerleşim biriminde konaklamaktadır. Barındırılan ortalama işçi sayısı 10.000'dir. Bu sayı, aynı işçiler 

farklı yerleşim yerlerinde çalışmalara katılabildiği için tekrarları da içermektedir. Mevsimlik işçi olarak 

barındırılan nüfusun %36,5'i kadın, %18,3'ü ise 16 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. İşçiler çoğunlukla 

limon ve narenciye işçiliği için gelirken, turizm ve inşaat işçiliği için gelenler de bulunmaktadır. İşçiler 

çoğunlukla Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelmektedir. 

Ancak bu işçilerin kaldıkları alanların projenin arazi ediniminden etkilenmesi beklenmemektedir. Üç 

yerleşim yerindeki muhtarlar bu riske dikkat çekmiştir. İçişleri Bakanlığı bu köylerde ek istişarelerde 

bulunacak ve gerekli önlemleri alacaktır.    
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Mevsimlik tarım işçilerinin konaklama alanları projeden etkilenecekse, Proje Şirketi tarafından önceden 

bilgilendirilecek ve mevcut alternatif alanlarda barınak kurmaları sağlanacaktır. Alternatif alan tuvalet, 

içme ve kullanma suyu ve elektrik tesisleri açısından yeterli olmalıdır. Eğer önceden haber verilmezse 

ve mevsimlik işçilerin inşaat sırasında yer değiştirmesi gerekirse, Proje Şirketi tarafından ulaşım desteği 

sağlanacaktır. 

10. UYGULAMA ARAÇLARI 

10.1 Paydaş Katılımı 

10.1.1 Danışma ve Bilgilendirme Bilgileri 

IFC Performans Standartlarına göre, ilgili proje bilgilerinin açıklanması paydaşların Projenin risklerini, 

etkilerini ve fırsatlarını anlamalarına yardımcı olur. Bu YYEP ve GKİP açıklanacaktır ve paydaşların geri 

bildirimlerine açıktır. Taslak YYEP'nin elektronik kopyalarına proje web sitesinden erişilebilecektir. 

Paydaşlar görüş, öneri ve taleplerini aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla iletebilirler. 

 

Tablo 10-1 İletişim kanalları 

Yazışma adresi:  Mersin/Erdemli 

Proje web sitesi:  https://mersinotoyolu.com/ 

E-posta:  ukarayer@kolin.com.tr 

zyalcin@kolin.com.tr 

Telefon:  0850 200 34 45 

YYEP-GKİP uygulama çalışmaları sırasında PEK'lerle yüz yüze görüşmeler yapılacak ve hak sahiplikleri 

hakkında bilgi verilecektir. 

Proje kapsamındaki istişare süreçlerini güçlendirmek için MOI iki Halkla İrtibat Görevlisi (HİG) (bir kadın 

ve bir erkek) istihdam etmiştir. 

10.1.2 Şikayet Mekanizması 

Şikayet mekanizmasının amacı, etkilenen toplulukların ve inşaat işçileri gibi diğer paydaşların proje 

faaliyetleriyle ilgili her türlü iç ve dış şikayet, endişe, soru ve önerilerini ele almak, değerlendirmek ve 

çözmek için bir sistem kurmaktır.  

Arazi hazırlığı, inşaat ve işletme aşamalarında şikâyet mekanizmasının uygulanmasından Proje Şirketi 

sorumludur. Proje Şirketi, şikâyet mekanizmasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. 

CLO, şikayet sürecinin ve gelen şikayetlerin çözüme kavuşturulması için uygulanacak tedbirlerin 

alınması ve yönetilmesinden ve KGM'ye raporlanmasından sorumludur. İlgili kayıtlar tutulacak ve 

KGM'ye raporlanacaktır. 

Proje ile ilgili tüm şikayetler değerlendirilecek ve cevaplandırılacaktır. Şikayet mekanizması hem iç (Proje 

Şirketi çalışanları ve alt yükleniciler gibi) hem de dış paydaşlara hizmet verecektir. Herhangi bir kişi veya 

kuruluş proje hakkında kişisel olarak soru sorabilir ve/veya şikayette bulunabilir.  

Şikayetlerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir. 

• Telefon 

• Web sitesi 

mailto:ukarayer@kolin.com.tr
mailto:zyalcin@kolin.com.tr
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  Sayfa51 of 58 

 

• E-posta adresi 

• Çalışan personel için şantiyelere şikayet kutuları yerleştirilecek. 

• Otoyol güzergâhı boyunca farklı yerleşim yerlerine yerleştirilecek şikâyet kutuları, yerel 

sakinlere yöneliktir. 

• Şantiyelerde birim yöneticileri ve CLO'lar ile doğrudan iletişim 

• Toplantılar 

Tüm şikayet sahipleri şikayetlerini isimsiz olarak da iletebilirler. 

Ayrıca Proje Şirketi, SÇD/SH, GBV gibi hassas nitelikteki şikâyetleri çözüme kavuşturmayı taahhüt 

etmektedir. Şikayetçinin kimlik bilgilerinin gizliliği ve şikayetin önceliği Proje Şirketi tarafından 

sağlanacaktır. 

Kabul edilecek hem dahili hem de harici şikayetler için adım adım şikayet çözüm süreci aşağıda 

verilmiştir: 

• Şikayetin herhangi bir iletişim kanalı aracılığıyla alınması. 

• Şikayet kayıt defterine kayıt ve şikayet/talep kayıt formunun doldurulması. 

• Şikayet, şikayetin alınmasından itibaren en geç 7 gün içinde şikayetin ele alınmasından 

sorumlu birime iletilecektir (mümkün olan en kısa sürede ve öncelikli olarak ele alınması 

gereken acil şikayetler hariç). 

• Şikayet, alındığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde ilgili kişi (CLO) tarafından geçerlilik 

açısından kontrol edilir/incelenir. 

• Şikâyet geçerli değilse, şikâyet sahibine gerekli açıklama yapılır. Şikâyetin geçerli olması 

halinde, şikâyetin alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde çözüme kavuşturulması için 

düzeltici önlemler belirlenir. Şikâyetin çözüme kavuşturulması daha uzun sürerse, şikâyet 

sahibine kısmi bir yanıt verilebilir. 

• Gerekli önlemler alınır ve şikayet sahibine bir yanıt verilir. Şikâyet/Talep Kapatma Formu 

doldurulacaktır. Tüm yorumlar ve şikâyetler, şikâyetçinin iletişim bilgilerinin sağlanması 

koşuluyla, şikâyetçinin tercih ettiği iletişim yöntemine göre şikâyetçiye sözlü veya yazılı 

olarak yanıtlanacaktır. 

• Sonuç, şikayet kayıt defterine kaydedilir. 

10.1.3 Arazi Edinimi ve Tazminat Rehberi (GLAC) 

Arazi Edinimi ve Tazminat Rehberi (GLAC) Proje tarafından yayınlanacak ve doğru farkındalığı artırmak 

için PEK'lere dağıtılacaktır.  

Proje Şirketi, GLAC'ın PEY’lerde yaygınlaştırılmasında rol oynayacaktır. GLAC aşağıdaki bilgileri 

içerecektir: 

• Kamulaştırma süreci, 

• PEK'lerin hakları ve sorumlulukları, 

• Sıkça Sorulan Sorular, 

• YYEP Yetkileri ve Uygunluk, 

• GKİP fırsatları, 
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• Şikayet Mekanizması, 

• İletişim bilgileri. 

10.2 İzleme ve Değerlendirme 

Projenin ÇSED'ine göre, izleme faaliyetleri sırasında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

aşağıda belirtilen yönleri açısından ölçülecektir: 

• ÇSYS'nin dokuz unsuru, 

• Eylem planlarının ve prosedürlerin uygulanması, 

• ÇSYS'nin ulusal/uluslararası mevzuata/standartlara uygunluk açısından etkinliği, 

amaçlara/hedeflere göre ilerleme ve Projenin Ç&S performansı. 

Nitel ve nicel göstergeler ÇSYS dokümantasyonu kapsamında tanımlanacaktır. 

İzleme faaliyetleri, iyi bir uygulama olarak yıllık bazda ve/veya Proje kapsamında koşulların değişmesi 

halinde (örn. rutin olmayan faaliyetler, ilgili düzenleyici çerçevede değişiklik, vb.) görsel gözlem, 

çalışanlar/dış paydaşlarla görüşmeler, ölçüm/test, anketler ve belge incelemesi yoluyla 

gerçekleştirilecektir. 

10.2.1 İ&D Sıklığı 

Bu YYEP ve GKİP'nin spesifik İzleme ve Değerlendirme programı burada sunulmaktadır. YYEP üç 

aşamada izlenecektir: 

• İç izleme (İki yılda bir) 

• Dış izleme (Yıllık) 

• Tamamlama denetimi 

Dahili izleme 

İki yılda bir Proje Şirketi (MOI) bünyesinde yapılan raporlama ile gerçekleştirilen İzleme ve 

Değerlendirme faaliyetleri. MOI bünyesinde yapılan raporlamalar ile yürütülen ve YYEP gerekliliklerinin 

uygulandığını gösteren İ&D faaliyetleridir. İç izleme raporları düzeltme eylemlerini içerecektir. Bu 

eylemler MOI'nin sorumluluğundadır ve her iç izleme faaliyeti sırasında, bir önceki iç ve dış izleme 

raporunun düzeltme faaliyetlerinin uygulama durumu gözden geçirilecektir. 

Harici izleme 

Yıllık olarak bağımsız bir taraftan alınan danışmanlık ile desteklenen İzleme ve Değerlendirme 

faaliyetidir. Bağımsız bir kuruluştan alınan danışmanlık desteği ile yürütülen YYEP gerekliliklerinin 

uygulanmasını değerlendiren bir İ&D faaliyetidir. Faaliyet, YYEP standartlarına uymak için harici bir 

Yeniden Yerleşim Uzmanı tarafından yürütülmelidir. Dış izleme raporları düzeltme eylemlerini 

içerecektir. Bu eylemler İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır ve her iç izleme faaliyeti sırasında, bir 

önceki dış izleme raporundaki düzeltme faaliyetlerinin uygulama durumu gözden geçirilecektir.  

YYEP tamamlama denetimi 

YYEP tamamlama denetimi, Proje uygulamalarının YYEP taahhütlerine uygun olarak tamamlandığını 

gösteren bir belge olarak hazırlanacak kapsamlı bir rapordur. İnşaat işleri tamamlandığında YYEP 

tamamlanmış sayılacaktır ve tüm tazminatların bu süre içinde ödenmesi beklenmektedir.  YYEP ve PS5 

ile uyumlu olmayan uygulamaların tespiti, yeni uygulama tavsiyeleri gerektirebilir. Tavsiyelerin 

uygulanması İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Bu M&E çalışması da dış/bağımsız uzmanlar 
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tarafından yürütülür. Faaliyet, YYEP standartlarına uymak için harici bir Yeniden Yerleşim Uzmanı 

tarafından yürütülmelidir. 

10.2.2 İ&D Göstergeleri 

İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine referans olacak YYEP göstergeleri şunlardır: 

• Proje bileşenine ve/veya arazi edinim türüne göre fiziksel ve ekonomik olarak 

yerinden edilen hanelerin ve bireylerin sayısı, 

• Arazi edinimi ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi konusunda YYEP&GKİP 

uygulaması sırasında ihtiyaç duyulan kamu bilgilendirme ve istişare sayısı, 

• Tamamlanan tazminat ödemelerinin sayısı, 

• Mahkeme işlemleri nedeniyle yapılan ödemelerin ve müzakereler sonucunda 

yapılan ödemelerin miktarı ve yüzdesi, 

• Toplam davalar arasında devam eden / açık / tamamlanmış dava sayısı, 

• Arazi edinimi, tazminat süreci ve arazi kullanımı sorunlarıyla ilgili şikayetlerin sayısı 

ve türü, 

• Şikayetlerin durumu (açık, kapalı), kapanış zamanı ve çözüm durumu, 

• Herhangi bir tazminat ödemesi ve/veya iaşe alan PEK sayısı, 

• YYEP Uygulaması sırasında iletişime geçilen paydaş sayısı (paydaş türleri, 

gündeme getirilen / tartışılan konular ve katılımın cinsiyet dağılımı) ve 

İstişarelerden alınan geri bildirimler, 

• YYEP-GKİP Fonu ödemelerinin miktarı ve sayısı, 

o # Hareketli destek sayısı 

o # kira yardımı 

o # GGD sayısı vb. 

• Geçim kaynağı İyileştirme faaliyetlerinin sayısı ve uygun PEK'lerin türleri, 

• Yeniden yerleşim konularıyla ilgili şikayetlerin sayısı ve türleri, 

• Uygunsuzluk tespitleri ve çözümlerin uygunluğu. 

10.3 Uygulama Prosedürleri 

YYEP&GKİP ödemelerinin hesaplanması ve ödenmesinde atılacak adımlar aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 10-2 YYEP&GKİP'in Hesaplama ve Uygulama Adımları 

Eylem Uygulama adımları Açıklama 

Taşınmazlar için ek 

ödemeler / YYEP 

tazminatları 

Bu ek ödemenin hesaplama metodolojisi 

şöyledir: 

• Ulusal arazi değerleme raporlarının 

gözden geçirilmesi,, 

• PS5 ile uyumlu olmayan kesintilerin 

belirlenmesi (amortisman ve yıkım 

maliyetleri uyumsuzluk, eksik inşaat 

kesintisi uyumluluktur), 

• Toplam kesinti = ek ödeme. 

Belgeler hesaplama sürecinde 

değerlendirilecektir: 

• Parsel ve km bilgileri, 

• Kamulaştırma Uzmanı ve 

Değerleme raporları, 

• Kamulaştırma Davası 

sonuç belgeleri, 

• Geçerli KMZ dosyası, 
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Eylem Uygulama adımları Açıklama 

Fiziksel olarak yerinden 

edilmiş haneler için 

taşınma ve geçim 

destekleri 

Ek olarak, hanelerin hassasiyetleri ve 

taşınma ihtiyaçları destekleyici belgelerle 

belirlenecek ve YYEP&GKİP paketi 

ödenecektir. Destekleyici belgeler şunlar 

olabilir: 

• Kimlik Belgesi (ID), 

• Hassasiyeti gösteren belge 

(engellilik, işsizlik belgesi gibi), 

• Arazi mülkiyetini gösteren e-devlet 

tapu sicil kayıtları, 

• SGK açıklaması, 

• Ticari faaliyet sertifikası, 

• Onay mektupları.. 

• Parsel Sorgulama sistemi 

verileri, 

• Rulo döküman, 

• RAP hazırlama 

dosyalanmış çalışma 

verileri, 

• YYEP uygulama sahası 

gözlemleri ve PEK'ler ve 

muhtarlarla istişareler. 

Ekonomik olarak 

yerinden edilmiş 

PEK'ler için GKİP 

ödemeleri (Bölüm 9) ve 

hassasiyet yardımları 

(Bölüm 10) 

Uygun PEK'ler Ek A1'de tanımlanmıştır. 

Ancak, uygulama aşamasında yeni uygun 

PEK'ler belirlenebilir. Bu tespitler muhtar 

görüşmeleri ve PEK görüşmeleri sırasında 

yapılmaktadır. 

GKİP kategorilerinden herhangi birine giren 

uygun PEK'ler belirlendiğinde, PEK 

kategorisi tapu kayıtları, faaliyet kayıtları ve 

harcama faturaları ile kanıtlanır ve; 

• Kimlik bilgileri (ID) ve hesap bilgileri 

alınır. 

• PEK ile yapılan görüşme kayıt 

altına alınır. 

• Geçerli ise, geçici geçim desteği Ek 

D'ye göre hesaplanır. 

• Ödeme imza ile kayıt altına alınır. 

Uygun PAP kategorileri: 

*Önemli etkiler altındaki PAH'lar” 

aşağıdadır: 

• Fiziksel olarak yerinden 

edilmiş PAH'lar sahip 

oldukları daimi 

ikametgahlarını 

kaybederler, 

• Etkilenen kamu 

arazilerinin topraksız 

gayri resmi kullanıcıları, 

• Toplam arazi varlıkları 

Projeden %20'den fazla 

etkilenen PEK'ler,  

• Etkilenen işletmelerin 

çalışanları, 

• Taşınacak seraların 

sahipleri, 

• Arazileri bir otoyol 

tarafından ikiye bölünen 

PEK'ler (işlenemez 

araziler), 

• Kadın çiftçiler. 

  *Hassas PEK'ler: 

• Kadın hane reisi 

• Bakıma ve sosyal 

yardıma muhtaç yaşlılar 

• Engelli (Fiziksel / 

Zihinsel) 

• İşsiz 

• Dul/boşanmış kadınlar 
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Eylem Uygulama adımları Açıklama 

• Kronik Hastalık 

Nedeniyle Eve 

BağlıKişiler 

• Okula gidemeyen okul 

çağındaki çocuklar 

• Okuma yazma 

bilmeyen yetişkin 

• Mülteci/göçmen 

• Türkçe bilmeyenler 

• Farklı dinlerden, 

mezheplerden veya 

etnik azınlıklardan 

gruplar 

Topluluk düzeyinde 

destekler 

Yerel toplulukların ihtiyaçları bu raporda 

analiz edilmiştir (Bkz. Bölüm 9). Ancak, 

hangi topluluk düzeyinde yatırım 

yapılacağına ilişkin karar, doğrudan ve 

dolaylı PEK'lerle birlikte yerleşim yerlerinde 

düzenlenecek odak grup toplantıları 

aracılığıyla verilecektir. 

Toplum düzeyindeki destekler 

için aşağıdaki gibi yerel 

kurumlarla işbirliği yapılacaktır: 

• İl Tarım ve Orman 

Müdürlükleri 

• Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü 

• Bölgesel Kalkınma 

Ajansları 

• Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği 

 

10.4 Roller ve Sorumluluklar 

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin bir parçası olan Çeşmeli - Kızkalesi 

Otoyolu KGM'ye aittir. Otoyol, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yüklenici) 

tarafından kurulan Mersin Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. (MOI) (Proje Şirketi) tarafından 

Yap-İşlet-Devret modeli ile finanse edilmekte ve inşa edilmektedir. Yüklenicinin uluslararası 

finansman kullanmasından kaynaklanan çevresel ve sosyal sorumluluklar Proje Şirketine 

aittir. Kamulaştırma tazminatları büyük ölçüde KGM tarafından karşılanırken, YYEP fonu 

Yüklenicinin mevcut bütçesinden sağlanacaktır. 

YYEP-GKİP uygulamasında gerekli olan roller ve sorumluluklar aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur. 

 

Tablo 10-3 YYEP-GKİP Uygulama Rolleri ve Sorumlulukları 

Seviye/Birim Roller Sorumlu 

İdari  

Karayolları Genel 

Müdürlüğü (KGM) 

• Proje Şirketi'nin ulusal çevresel ve sosyal 

performansını izlemek. 

KGM 5. Bölge 

Müdürlüğü 
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Seviye/Birim Roller Sorumlu 

Uluslararası 

Alacaklılar  • Proje Şirketi'nin uluslararası çevresel ve 

sosyal performansını izlemek. 

Kredi verenler 

Genel Proje Yönetimi 

Yüklenici • Proje Şirketi'nin ulusal ve uluslararası 

çevresel ve sosyal performansını 

izlemek. 

• Proje Standartları doğrultusunda Proje 

boyunca YYEP&GKİP'nin etkili bir şekilde 

uygulanması için yeterli mali ve insan 

kaynağının tahsis edilmesinin 

sağlanması. 

• YYEP&GKİP Bütçesinin Oluşturulması 

MOI 

Proje Şirketi • Proje Şirketi'nin ulusal ve uluslararası 

çevresel ve sosyal performansını 

izlemek. 

• YYEP&GKİP Bütçesi ve YYEP&GKİP 

uygulamalarını kullanarak izlemek. 

• YYEP&GKİP’in uygulanması da dahil 

olmak üzere projenin çevresel ve sosyal 

performansının kreditörlere raporlanması. 

Proje Şirketi Merkezi 

Yönetim 

Yerel Proje Yönetimi 

Proje Şirketi • Projenin sosyal performansının (PKP, 

Şikayet Mekanizması, ÇSYP ile ilgili 

önlemlerin/eylemlerin uygulanması dahil) 

Proje Standartlarına uygunluğunu 

denetlemek.  

• Proje Ç&S Yönetiminin bir parçası olarak 

PKP'nin ve şikayet mekanizmasının 

uygulanmasına ilişkin sosyal 

yönetim/eylem planı güncellemeleri ve 

eğitim dokümanlarının hazırlanması. 

• YYEP&GKİP taahhütleri ile ilgili 

bilgilendirme faaliyetleri de dahil olmak 

üzere iç ve dış paydaşlarla etkili ve 

periyodik iletişimin sağlanması. 

Sosyal Uzman 

(CLO'lar ile) 

Proje Şirketi • Arazi edinim işlemlerini, davaları takip 

etmek ve inşaat ekibine bildirmek. 

• YYEP&GKİP uygulaması için arazi edinim 

belgelerini sağlamak. 

• Kamulaştırmanın mevcut durumuna 

ilişkin bilgileri raporlamak. 

Arazi Edinim Ekibi 

Proje Şirketi • Arazi edinim ekibi ile koordinasyonu 

sağlamak 

YYEP ve GKİP 

Uzmanı 
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Seviye/Birim Roller Sorumlu 

• YYEP&GKİP’in uygulanmasını sağlamak 

için 

• Hak sahiplerine ulaşılması ve haklarının 

sağlanması 

• Yeniden yerleşim ve gelir kaybıyla ilgili 

kamu şikayetlerini incelemek ve saha 

ekiplerinin kamu şikayetlerini/düzeltici 

eylemleri uygun zaman dilimlerinde ele 

almasını sağlamak/doğrulamak. 

• GKİP ve Zafiyet Yardımı uygulamalarını 

sağlamak. 

• YYEP&GKİP uygulamasına ilişkin üç 

ayda bir iç denetim raporlarının 

hazırlanması. 

• Kamulaştırma ve değerleme raporlarını 

inceleyerek PS5 ile uyumlu olmayan 

tazminatlar için YYEP&GKİP fonundan ek 

tazminatlar ve destekler için bütçelerin 

hazırlanması ve onay için PUB'a 

sunulması. 

Proje Şirketi • İnşaat öncesinde arazilerde YYEP&GKİP 

gereklilikleri hakkında bilgi verilmesi. 

• Uygun PEK'lere, paydaşlara ve 

muhtarlara danışarak YYEP&GKİP 

gerekliliklerinin belirlenmesi. 

• PEK'lerin YYEP'deki haklarına 

erişimlerinin sağlanması. 

• Aylık YYEP&GKİP uygulama raporlarının 

hazırlanması ve üç aylık denetim 

raporlarının yazılmasında YYEP ve GKİP 

Uzmanına yardımcı olunması. 

YYEP ve GKİP 

Uygulama Ekibi 

Projeden Etkilenen Taraflar 

Projeden Etkilenen 

Kişiler 

• Bu YYEP'deki haklar için uygun olan 

PEK'ler belirlenmiştir. Ancak, BÖLÜM 

6'da sunulan sınırlamalar nedeniyle 

ulaşılamayan PEK'ler olmuştur. Bu 

nedenle, bu YYEP'den kaynaklanan 

hakları olduğunu düşünenlerin şikayet 

mekanizması aracılığıyla projeye 

başvurmaları gerekmektedir. 

• Gayri resmi kamu arazisi kullanıcıları da 

bu haktan yararlanabilmektedir. 

YYEP ve GKİP 

Uygulama Ekibi 

Yerel kurum ve 

kuruluşlar 

• Projenin olumsuz çevresel ve sosyal 

etkilerinin azaltılması için tüm yerel kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Yerel 

kurum ve kuruluşlardan proje ve 

uluslararası sosyal standartlar ile ilgili bilgi 

YYEP ve GKİP 

Uygulama Ekibi 
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Seviye/Birim Roller Sorumlu 

talep edenlerin şikayet mekanizmasına 

yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 


